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Långsiktsplanering av fastighetsunderhåll 
Lars Juhlin & Bengt Nyman
Försvarets rationaliseringsinstitut och 
fortiflkationsförvaltningen har försökt 
utveckla modeller för underhållet av 
försvarets byggnader,för att bättre kun­
na planera, budgetera, styra och följa 
upp underhållsverksamheten. Mot bak­
grund av fastighetsunderhållets betydel­
se i byggprocessen beskrivs hur långsikti­
ga modeller för underhållet kan läggas 
upp och utnyttjas iförvaltningsverksam- 
heten. Vidare redovisas vissa erfarenhe­
ter från försöksverksamhet samt syn­
punkter pä datorstödför planeringen.
Byggnader och anläggningar som dis­
poneras för det militära försvaret in- 
värderas med sitt anskaffningsvärde i 
försvarets fastighetsfond. Fonden om­
fattar for närvarande ca 50 000 objekt 
till ett sammanlagt värde av ca 12 400 
mkr.
Kostnader för reparationer m m be­
räknas genom att byggnadsbeståndets 
bokförda värde multipliceras med ett 
visst procenttal, den s k underhållspro- 
centen. Den är avpassad efter byggna­
dernas ålder och underhållskostnadernas 
utveckling. Även om man har tillgång 
till riktiga byggnadsvärden vid beräk­
ningsarbetet. vilket många gånger kan 
ifrågasättas, ger metoden det något pa­
radoxala resultatet att investeringar i s k 
underhållsfria material ger ett högt 
byggnadsvärde och ett relativt sett hög­
re årsbelopp för reparationer än om bil­
ligare. icke underhållsfria material an­
vänds.
Med hänsyn till att man behöver för­
bättrade metoder för planering, budge­
tering, styrning och uppföljning av un­
derhållsverksamheten har man försökt 
utveckla tidigare framförda idéer om ett 
systematiserat fastighetsunderhåll, som 
utgår från s k underhållsmodeller. På så 
sätt skall man få bättre grepp om un­
derhållets ekonomi, dvs
— spegla medelsbehovet på kort sikt
— ange utvecklingen på lång sikt (för­
hindra kapitalförstöring) samt
— ge underlag för alternativkostnadsbe- 
dömningar.
Det finns andra planeringssystem som 
visar sig uppfylla mycket varierande 
krav på detaljeringsgrad och precision i 
planeringsarbetet. Som regel är inte sy­
stemen avsedda att styra underhållsar­
betets utförande och det går inte att re­
gistrera och följa upp enskilda under­
hållsåtgärder. Att kunna styra och följa 
upp underhållet är en väsentlig förut­
sättning för att kunna ekonomisera un­
derhållsarbetet och återföra erfarenhe­
ter till nyproduktionen.
Fastighetsunderhållet i byggprocessen
Det är mycket viktigt att redan på pro- 
jekteringsstadiet klargöra förutsättning­
arna för ett rationellt underhåll under 
byggnadsobjektets hela livslängd. Ny­
produktionen är en marginell verksam­
het i förhållande till beståndets totala 
omfattning och måste styras av erfa­
renheterna från drift- och underhålls­
verksamheten. Förändringarna i fastig­
hetsbeståndet medför i sin tur väsentliga 
konsekvenser för driften och underhål­
let av byggnaderna.
De flesta åtgärderna inom fastighets­
underhållet förorsakas av byggnadsde­
larnas tekniska ofullkomlighet. Efter­
som objekten förslits mer eller mindre 
jämnt borde man kunna systematisera 
underhållet, där åtgärderna återkommer 
med viss regelbundenhet. Regelbundna 
underhållsåtgärder bör kunna göra det 
möjligt att beskriva och prissätta ett 
standardiserat underhåll för att förhind­
ra kapitalförstöring och få bästa utbyte 
av åtgärderna.
Om man hypotetiskt utgår från dessa 
förhållanden så kan man åstadkomma 
en långsiktig planering och i modeller 
redovisa ett normalunderhåll för varje 
byggnad. Modellerna kan sedan utgöra 
stommen i ett helt planeringssystem för 
fastighetsunderhållet. Som krav på ett
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FIGUR 1. Förvaltningsverksamheten avkastar 
erfarenheter till nyproduktionen som i sin tur 
medför väsentliga konsekvenser för driften och 
underhållet.
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Grupp: Samhällsplanering
sådant system har,satts att det skall
— minska den administrativa belast­
ningen i underhållsplaneringen ge­
nom att generalisera och förenkla pla­
nerings- och budgeteringsrutiner
— åstadkomma ett enhetligt och förbätt­
rat underhåll genom erforderlig styr­
ning av åtgärderna
— avkasta teknisk och ekonomisk erfa- 
renhetsåterföring genom åtgärdsrap- 
portering och kostnadsredovisning.
Uppläggning av underhållsmodeller
Urvalet av byggnader, vilket i princip 
bygger på det ”klassiska” 20/80-förhål- 
landet (ca 20 % av antalet byggnader 
motsvarar ca 80 % av det totalt invär­
derade värdet), har koncentrerat intres­
set till den kapitalintensiva delen av fas­
tighetsbeståndet.
Genom att dela in dessa byggnader i 
byggnadskomponenter samlar man 
funktioner som har likartade krav på 
standard och som är utsatta för likvär­
dig förslitning. Underhållsåtgärdernas 
omfattning inom varje komponent an­
ges i totalt ett 50-tal standardbeskriv­
ningar, som är åsatta cirkapriser. Inter­
valler mellan olika behandlingar be­
döms i jämna multiplar av fem år. 
Mängder beräknas på särskilda blan­
ketter och summeringar förs in per 
byggnadskomponent. Utgift per åtgärd 
erhålls genom multiplikation av mängder 
och priser och total utgift per år för 
byggnaden redovisas som den genom­
snittliga årliga kostnaden under en 30- 
årsperiod. Modeller för flera byggnader 
kan slutligen sammanställas i geogra­
fiska områden eller per myndighet.
Planeringssystemets användning
Att lägga upp underhållsmodeller utgör 
den första, oftast mycket kostsamma 
aktiviteten i ett system för långsiktig un- 
derhållsplanering. Lönsamheten i syste­
met blir beroende av vad man kan spara 
genom att sedan använda modellerna i 
den löpande förvaltningsverksamheten.
Underhållsmodellen för en byggnad 
”kondenseras” och relateras till kalen­
dertid i en underhållsplan, som omfat­
tar de åtgärder som blir aktuella under 
t ex närmaste femårsperiod. Underhålls- 
planen bildar checklista för återkom­
mande underhållsbesiktningar. Dessa 
kan begränsas till att i huvudsak besva­
ra frågan ”rätt eller fel”. Tiden mellan
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FIGUR 2. Uppläggning av underhällsmeloder. FIGUR 3. Planeringssystemets användning.
besiktningarna bör också kunna förläng­
as betydligt på detta sätt.
Tillsammans med besiktningsresultatet 
och tidsplaneringen av åtgärderna blir 
underhållsplanen ett färdigt underlag för 
en ßerårsbudget för det periodicerade 
underhållet. Ur underhållsplaner kan 
dessutom göras sammanställningar för 
upphandlingsplanering, som kan omfat­
ta större geografiska områden eller 
längre tidsperioder.
Med hjälp av ålgärdsrapporter om ut­
fört underhåll kan man följa upp kost­
nadsutvecklingen, få en uppfattning om 
underhållsmodellerna och -planerna är 
”riktiga” osv. Härigenom erhåller man 
underlag för prognoser, beslut om me­
todförändringar m m och framförallt till­
för man nyproduktionen erfarenheter 
om underhållet
Datorstöd
Parallellt med försök att lägga upp un­
derhållsmodeller har man studerat be­
hovet av och eventuella vinster med da­
torstöd för underhållsplaneringen. Det 
har då visat sig att förutom rena kost­
nadsbesparingar uppnås en rad positiva 
"spin-off-effekter genom att ADB-ba- 
sera rutinerna för såväl planering som 
verkställighet och uppföljning av fastig­
hetsunderhållet.
Eftersom beräkningarna är relativt 
enkla blir det billigare att reducera eller 
helt ta bort den rutinbetonade manuella 
insatsen vid uppläggning av underhålls­
modeller. Systemet blir flexibelt och kan 
successivt tillföras annan kostnadsredo­
visning för byggnaderna (löpande repa­
rationer m m). dokumenterade mängder 
kan göras lättillgängliga som underlag 
för projektering av ombyggnationer etc. 
Dessutom kan ambitionerna för erfa- 
renhetsåterföringen höjas utan att kost­
naderna för detta behöver stiga nämn­
värt.
Utgivare: Statens rad för byggnadsforskning
Long-term planning of 
maintenance of buildings
Lars Juhlin & Bengt Nyman
National Swedish 
Building Research 
Summaries
An attempt has been made by the Na­
tional Swedish Institute of Defence orga­
nization and Management and by the 
Royal Swedish Fortifications Adminis­
tration to develop models for the main­
tenance of buildings belonging to the 
armed forces so as to be in a better posi­
tion to plan, budget for, steer and follow 
upp maintenance work. A report describ­
es how long-term models for mainte­
nance can be constructed and applied in 
the defence sphere in the light of the im­
portance of the maintenance of build­
ings to the construction process. The 
report also documents certain findings 
deriving from experimental work and 
views concerning the use of computers 
in planning.
Buildings and works used in the nation­
al defence system are listed at their ini­
tial values in the Real Estate Fund of 
the Swedish Armed Forces. This fund 
covers at present approximately 50.000 
items with a total value of some SKr 
12.400 million.
The cost of repairs etc. is calculated by 
multiplying the recorded value of the 
building stock by a given percentage, 
commonly known as the maintenance 
percentage. This is adjusted according 
to the age of buildings and trends in 
maintenance costs. Even if real values 
are available when making these calcu­
lations. something which is often doubt­
ful. this method has the paradoxical ef­
fect of making investments in so-called 
maintenance-free materials yield a haigh 
value for the building in question and a 
relatively speaking larger annual sum 
for repairs than cheaper materials which 
require maintenance.
The fact that we need better methods 
for planning, budgeting, steering and 
following up of maintenance work was 
what inspired this attempt to develop 
previous ideas as to how maintenance 
of real estate might be systematized on 
the basis of maintenance models. Suc­
cess would mean a better grasp of the 
economics of maintenance, i. e.
— would reflect the need for intervention 
in the short term
— indicate trends in the long term (pre­
vent the destruction of fixed assets)
— provide a basis for alternative assess­
ments of cost
Other systems of planning exist which 
have shown themselves to satisfy very 
varying requirements regarding the de­
gree of detail and precision present in 
planning. As a rule though these sys­
tems are not designed for steering the 
way in which maintenance work is car­
ried out nor do they make it possible to 
record and follow up individual mainte­
nance measures. Being able to steer and 
follow up maintenance work are impor­
tant prerequisites for being able to econ­
omize on the amount of maintenace 
undertaken and to organize information 
feedback for the purposes of new con­
struction.
Maintenance of real estate in the con­
text of the building process
It is of prime importance that the prereq­
uisites for rational maintenance during 
the life of a building be made clear at 
the design stage. The construction of 
new buildings represents a marginal cat­
egory of activity compared to the total 
building stock and must be steered by 
experience of use and maintenance. 
Changes in the stock of real estate have 
in their turn important consequences for 
operation and maintenance of buildings.
Most of the steps taken in the field of 
buildings maintenance are the result of 
technical flaws in parts of buildings. 
Flowever, as wear and tear on the build­
ings is more or less evenly distributed 
it should be possible to systematize 
maintenance to ensure that given jobs 
recur with a certain degree of regularity. 
Regular maintenance measures could 
make it possible to describe and cost 
standard maintenance so as to prevent 
the destruction of fixed assets and ob­
tain the best results from the work done.
If we adopt this hypothesis, we can then 
embark upon long-term planning and il­
lustrate what would be the normal 
maintenance dose for each building in 
the form of models. These models can 
subsequently be used as a framework 
for a complete planning system in the
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FIG. I. Use of buildings yield experience for 
new construction which in its turn has important 
consequences for operation and maintenance.
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domain of real estate maintenance. The 
requirements of such a system are the 
following:
— reduction of the administrative bur­
den in the planning of maintenance 
through generalization and simplifica­
tion of planning and budgeting rou­
tines
— uniform and better maintenance 
through the necessary steering of 
measures
— technical and economic information 
feedback through reporting of mea­
sures and documentation of costs.
Construction of maintenance models
The sample of buildings, which is in 
principle based on the "classic" 20:80 
ratio (i. e. approximately 20 % of the 
number of buildings make up some 80 
“(i of the total recorded value) concen­
trates on the capital-intensive part of the 
real estate stock.
By dividing these buildings up into 
building components it is possible to as­
semble functions with similar require­
ments as to standard and which are ex­
posed to a similar degree of wear. The 
scope of maintenance jobs for each 
component is specified in a total of 
some 50 standard descriptions and the 
approximate prices of these jobs are al­
so given. The intervals between different 
forms of maintenance are fixed in even 
multiples of five years. Quantities are 
calculated on special forms and the 
sums of these are entered per compo­
nent. The expenditure incurred by each 
job is calculated by multiplying quanti­
ties by prices and the total annual ex­
penditure for a building is recorded as 
being the average annual cost over a 
30-year period. Models for several build­
ings can ultimately be grouped in 
geographical zones or on the basis of 
the authorities concerned.
Use of the planning system
The construction of maintenance mod­
els is the first and usually most expen­
sive operation in a system designed for 
longterm planning of maintenance 
work. The profitability of the system al­
so depends upon how much can be sav­
ed by using the models in the everyday 
administrative routines.
The maintenance model for a building 
is condensed and related to calendar 
time in a maintenance plan covering 
measures which will be necessary in, for 
instance, the five years to come. This 
maintenance plan serves as check list 
for recurrent maintenance inspections. 
These latter can be limited mainly to ob-
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FIG. 2. Construction of maintenance models. FIG.3. Use of planning system.
taining answers to the question "right or 
wrong”. The period of time which elaps­
es between inspections could then pre­
sumably be lengthened.
Along with the results of inspections 
and scheduling of measures, the mainte­
nance plan will provide a ready-made 
basis for a budget covering regular 
maintenance over a period of several 
years. The maintenance plans can also 
yield data which may be used in plan­
ning contracts which cover large geo­
graphical areas or substantial periods of 
time.
Cost trends can be followed up with 
the help of reports submitted on mainte­
nance work carried out and an idea can 
be obtained of whether the maintenance 
models and plans in use are "the right 
ones” etc. This in its turn provides a ba­
sis for forecasts, decisions on changes in 
method etc. and above all furnishes in­
formation on maintenance which can be 
a applied in the context of new const­
ruction.
Use of computers
Along with the attempt to construct 
maintenance models, a study has also 
be made of the need for computers and 
any gains which could be made by this 
means in planning of maintenance. It 
has been found that in additions to 
making savings in cost, computerized 
routines produce a number of favourable 
spinoff effects in planning, implementa­
tion and follow up of real estate mainten­
ance. As the calculations are of a fairly 
simple nature, it is inexpensive to remo­
ve manual operations of routine type al­
together when constructing mainte­
nance models. The system established is 
flexible and other cost data can gradual­
ly be added (recurrent repairs to build­
ings etc.), documented quantities can 
be made easily accessible as a basis for 
design of alterations etc. In addition, it 
is possible to be more ambitious about 
information feedback without necessar­
ily incurring any notable rise in costs.
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FÖRORD
Försvarets rationaliseringsinstitut (FRl) och fortifikations- 
förvaltningen (FortF) har sedan årsskiftet 1 970/7"! tillsam­
mans bedrivit ett utvecklingsarbete med modeller för under­
hållet av försvarets byggnader. Syftet har varit att för­
bättra metoderna för planering, budgetering, styrning ooh 
uppföljning av underhållsverksamheten.
Arbetet har avsett att utveckla såväl ett planeringssystem 
som möjligheterna att datorbasera detta och det byggnads— 
tekniska innehållet i planeringsmetodiken. Studierna har 
kompletterats med försöksverksamhet inom ett begränsat om­
råde i västra Sverige och bl a resulterat i förslag till 
praktiska tillämpningar i större skala.
Denna rapport beskriver planeringssystemet i det skick som 
det för närvarande föreligger. Det är emellertid utredarnas 
uppfattning att ett system av denna omfattning ständigt bör 
utvecklas, varför publiceringen av rapporten förhoppnings­
vis skall leda till en vidgad diskussion kring de redovisade 
problemen, en diskussion som vi anser inte bör begränsas 
bara till försvaret eller annan statlig förvaltning. Detta 
gäller särskilt som dessa och andra frågor kring fastighets­
underhåll och försök till systematisering av underhållsverk­
samheten inte är speciella för försvaret utan snarare är 
allmängiltiga och gemensamma för både statlig, kommunal och 
privat förvaltning.
Vi vill förutom till våra medarbetare vid FRI och FortF rikta 
vårt tack främst till de representanter fran byggnadssty­
relsen (KBS) samt sjukvårdens och socialvårdens planerings- 
och rationaliseringsinstitut (Spri) som aktivt medverkat i 
utvecklingsarbetet och granskat manuskriptet. Värdefulla synpunk­
ter har även erhållits av Kent Juven, REPAB, Göteborg, och Folke 
Blom, Riksbyggen, Stockholm (se även bilagd rapportkopia).
Vi vill också tacka BPA Byggnadsproduktion AB i Stockholm 
och Borås samt Statskonsult AB, Stockholm, jämte personal i 
dessa företag utan vilkas uppoffrande medverkan det nu pub­
licerade materialet inte hade kunnat åstadkommas.
Stockholm den 1 februari 1975
Lars Juhlin Bengt Nyman
1 INLEDNING
1 .1 Utredningens bakgrund och syfte
Fastighetsförvaltningen i allmänhet är ett verksamhetsområde 
som både lämpar sig för och är i behov av systematisering.
En sådan systematiserad planering blir emellertid utsatt 
för olika slag av störningar, som är svåra att kontrollera 
av fastighetsförvaltaren. Exempelvis löper jämsides med under­
hållsarbetet ombyggnadsarbeten föranledda av förändringar av 
nyttjandefunktionen och som i växlande grad undanröjer eller 
förstör planerat respektive utfört underhållsarbete. Till 
detta kommer att den äldre delen av byggnadsbeståndet endast 
i begränsad omfattning medger rationalisering av underhållet.
Systematisering är emellertid en förutsättning för att plane­
ring, budgetering och kostnadsredovisning m m skall kunna ske 
rationellt och tillförlitligt. Svårigheterna att i verksam­
heten nå den ideala systembilden bör inte få utgöra skäl till 
att avstå från de fördelar som kan vinnas.
Arbetet i underhållsverksamheten karaktäriseras av att det 
innehåller en stor mängd olika arbetsmoment som upprepade 
gånger skall utföras på ett objekt under en bestämd tidsrymd.
I en osystematiserad verksamhet finns inga regler för arbets­
momentets storlek och tiden mellan upprepningarna. Detta för­
svårar beräkning eller uppskattning av mängden av de arbeten 
som måste göras under kommande år. Om man utgår ifrån att 
summa varaktighetstid på varje enskild upprepad underhålls­
åtgärd skall vara lika med underhållsobjektets avskrivnings­
tid, kan totala underhållet under objektets avskrivningstid 
erhållas som summan av de upprepade åtgärderna.
Med utgångspunkt från detta borde en modell kunna utformas 
för det normala underhållet. I modellen skulle arbetsmomenten 
kunna standardiseras och upprepningen av dem göras i på er­
farenhet grundade bestämda intervall. Antalet år efter vilka 
hundraprocentig ersättning av byggnadsdelarna är nödvändig 
kan erhållas ur egenskapsredovisning av byggnadsmaterialet 
kompletterad med erfarenheter från underhållet. Modellen
6ger ett mönster över det beräknade totala normala underhålls­
arbetet, dvs ersättning vid 100 i förslitning som en bygg­
nad behöver under en viss period.
Underhållsmodellen är sålunda en beskrivning av byggnadens 
underhållsegenskaper, vilka bestäms redan i projekteringssta- 
diet. Konstruktionen av modeller bör därför ingå som ett led 
i projekteringsarbetet. Härigenom byggs en optimering av 
investeringskostnad, underhållskostnad och övriga relevanta 
kostnader in som ett obligatoriskt led i byggprocessen. Un­
derhållsarbetet tillförs information som planeringsunderlag 
samtidigt som erfarenhetsåterföring till projekteringen blir 
en nödvändighet.
Dessa tankegångar är inte nya. De första idéerna till ett 
systematiserat fastighetsunderhåll framfördes redan för ett 
kvartssekel sedan och har sedermera utvecklats bl a av vissa 
bostadsförvaltande företag. För att utröna i vilken utsträck­
ning framkomna idéer var tillämpliga även för ett sådant 
heterogent och komplext fastighetsbestånd som det som dis­
poneras för offentlig verksamhet påbörjade FRI tillsammans 
med FortF vid årsskiftet 1970/71 ett utvecklingsarbete kring 
underhållsmodeller för det militära försvarets byggnadsbe­
stånd. Utvecklingsarbetet har bedrivits inom ramen för den 
översyn av organisationen för försvarets fortifikations- och 
byggnadsförvaltning som institutet genomfört i samverkan med 
FortF.
Utredningsmän har i första hand varit Bengt Nyman FRI samt 
Lars Juhlin och Torsten Risberg FortF. I arbetet har även 
medverkat representanter från KBS och sedermera även från 
Spri. Ett utbyte av erfarenheter kring de beskrivna problemen 
har vidare ägt rum bl a med det norska byggforskningsinstitu- 
tet (NBl), som bedriver liknande projekt.
Syftet med utvecklingsarbetet har främst varit att ta fram 
förbättrade metoder för planering, budgetering, styrning och 
uppföljning av underhållsverksamheten. Ett systematiserat 
fastighetsunderhåll borde därvid ge ett bättre grepp om under­
hållets ekonomi, dvs
- spegla medelsbehovet på kort sikt
- ange utvecklingen på lång sikt (förhindra kapitalförstö­
ring) samt
- ge underlag för alternativkostnadsbedömningar.
1.2 Nuvarande underhålIsplanering
Byggnader och anläggningar m m som disponeras för det mili­
tära försvaret invärderas med sitt anskaffningsvärde i en 
fastighetsfond, försvarets fastighetsfond med kasernbyggnaders 
och befästningars delfonder. Denna fastighetsfond omfattar 
för närvarande ca 50 000 byggnadsobjekt till ett sammanlagt 
värde (1973) av ca 12 400 mkr. I princip invärderas i kasern­
byggnaders delfond objekt för utbildning och förbandsproduk- 
. tion medan befästningars delfond i huvudsak omfattar objekt 
som ingår i krigsorganisationen.
Medel för reparationer m m beräknas genom att byggnadsbestån­
dets bokförda värde multipliceras med ett visst procenttal, 
den s k underhållsprocenten, som är avpassad efter byggnadens 
ålder. Det erhållna beloppet anpassas därefter med hänsyn till 
ändringarna i prisläget på byggmarknaden med hjälp av byggnads­
styrelsens underhållskostnadsindex. De på detta sätt beräk­
nade underhållsmedlen utgör en ram för det normala fastighets­
underhållet. För extraordinära reparationsåtgärder samt ändring 
och kompletteringsarbeten, s k iståndsättningar, som inte 
alls eller endast i ringa omfattning höjer fastighetens värde 
beräknas medel i varje särskilt fall.
Förfarandet utgör en mycket enkel och resursbesparande metod 
att på central nivå budgetera och fördela medel för detta 
ändamål. Man kan emellertid för många av de objekt som skall 
underhållas ifrågasätta om det är möjligt att korrekt beräkna 
byggnadsvärdet, såsom t ex för byggnadsminnesmärken med hög 
ålder. Även om man har tillgång till riktiga byggnadsvärden 
vid beräkningsarbetet kvarstår förhållandet att beräkningen 
inte grundas på det verkliga behovet av underhållsmedel.
Metoden ger således det något paradoxala resultatet att inves­
teringar i s k underhållsfria material ger ett högt byggnads-
8värde och ett relativt sett högre årsbelopp för reparationer 
än om billigare, icke underhållsfria material används.
Tilldelningen av medel till lokal fastighetsförvaltare be­
slutas på grundval av på årsvis upprättade underhållsbudge- 
tar. Detta förfarande är administrativt betungande och binder 
årligen stora resurser, som istället skulle kunna utnyttjas 
för en förbättrad styrning och uppföljning av underhållsverk- 
samheten. Genom att systematisera verksamheten och förenkla 
de administrativa rutinerna borde nuvarande resurser för 
kortsiktig budgetering m m.till viss del kunna omfördelas 
till långsiktig planering och erfarenhetsåterföring bl a för 
nybyggnadsverksamheten.
Budgeterade medel är avsedda förutom för planerbara under­
hållsåtgärder på byggnader och installationer även för 
löpande underhåll av byggnader och vägar m m samt till viss 
del för drift av s k fasta maskinanläggningar och för yttre 
renhållning.
1.3 Andra befintliga planeringssystem
När det gäller att systematisera fastighetsunderhållet är det 
naturligt nog större bostadsförvaltande företag som gjort 
de största ansträngningarna för att utforma planeringssystem.
Således har Svenska Riksbyggen lämnat rekommendationer till 
sina bostadsrättsföreningar beträffande ett långtidsplanerat 
underhåll. I dessa rekommendationer definieras underhålls- 
begreppen, visas hur en långtidsplanering kan utföras samt 
förklaras hur budgetering och kostnadsredovisning bör gå till. 
I den gruppering av byggnadselement (produktdelar) för under- 
hållsverksamheten som rekommenderas kan emellertid inte en­
skilda underhållsåtgärder registreras och följas upp.
HSB har liksom Riksbyggen funnit det angeläget att utarbeta 
riktlinjer för hur underhållet skall skötas organisatoriskt 
och ekonomiskt hos bostadsrättsföreningarna. Mallar har ut­
formats för periodiskt yttre och inre underhåll med koder och
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rubriker som ansluter till SfB-systemet. Till dessa mallar 
har utformats uppmätningsblankett, besiktningsblankett, blan­
kett för ekonomisk uppföljning samt plan för periodiskt under­
häll med årskostnad och totalkostnad för en planerad tid av 
3O-4O år. Liksom Riksbyggens system torde emellertid inte 
HSB:s lösning medge en uppföljning av enskilda underhålls­
åtgärder. Erfarenhetsåterföringen till nyproduktionen går 
härvid huvudsakligen förlorad.
Det allmännyttiga bostadsföretaget AB Göteborgshem har utveck­
lat ett planeringssystem där målsättningen bl a är att ge 
företaget ett totalgrepp över underhållskostnaderna ooh ett 
styrmedel över underhållsverksamheten. Grundrutiner i systemet 
är budgetar som omfattar 1, 3, 10 och 30 år och där basmateria­
let erhålls ur ett grunddataregister med uppgifter om tidigare 
utfört underhåll. I budgeteringen behandlas varje underhålls­
åtgärd för sig och dit knyts behov och erfarenhetsåterförin? 
beträffande arbetskraft, material och tjänster. Planering 
och redovisning bygger på ett mycket detaljerat klassifika- 
tionssystem som torde förutsätta datorbearbetning av rutinerna.
På grund av nackdelarna med den s k procentberäkningsmeto­
den har KBS för byggnader som disponeras av den civila stats­
förvaltningen ersatt denna med en metod grundad på statistiska 
erfarenshetsdata om det faktiska reparationsbehovet. Samtidigt 
har man infört ett system för internstyrning av underhålls­
arbeten med hjälp av särskilda underhållsmodeller för enskild 
byggnad eller utvalda typbyggnader. I modellerna periodiseras 
underhållsåtgärderna med hänsyn till deras varaktighet. Model­
lerna kompletteras med kostnadsberäknade arbetsbeskrivningar 
för olika underhållsåtgärder. Härigenom avser man att i viss mån 
kunna styra underhållsarbetets utförande men endast i begrän­
sad omfattning återföra erfarenheter till nyproduktionen.
Sammanfattningsvis uppfyller andra befintliga planeringssys­
tem mycket varierande krav på detaljeringsgrad och precision 
i planeringsarbetet. Som regel medger inte systemen att enskilda 
underhållsåtgärder registreras och följs upp. Erfarenhetsåter­
föringen till nyproduktionen går därför huvudsakligen förlo­
rad. I det fall sådan uppföljning är möjlig blir detaljerings-
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graden sâ hög att rutinerna förutsätter datorstöd. Systemen 
är oftast inte avsedda att styra underhållsarbetets utför­
ande, en styrning som vi anser vara en väsentlig förutsätt­
ning för återföring av erfarenheter till nyproduktionen samt 
ekonomisering av underhållsarbetet. Vidare bör ett planerings­
system medge en framtida utvidgning till att även kunna om­
fatta löpande åtgärder, s k fastighetsdrift.
2 PROBLEMATIK OCH BAKGRUND
2-1 Tillförlitlighetateknik - Underhållsmetodik
UnderhålIsmetodik utgör en del av tillförlitlighetsteknikens 
område, vilket i sin helhet omfattar
- beräknings- och analysmetoder för att bestämma funktions- 
sannolikhet, tillgänglighet, felintensitet eller annat 
lämpligt tillförlitlighetsmått,
- tekniska och administrativa metoder för att erhålla, uppe­
hålla och kontrollera avsedd tillförlitlighet,
- de delar av matematisk statistik och andra teoretiska och 
praktiska områden som erfordras i samband med dessa metoder.
Teknikens mal är att nå den lägsta totalkostnaden för produkten 
räknat över hèla dess livslängd från projektering till kassation 
Tekniken är därför en verksamhet med ekonomisk målsättning och 
värderingsgrund i vilken minimal totalkostnad kan erhållas vid 
en framgångsrik arbetsinsats. Ett väsentligt framsteg är att 
man med användning av statistiska metoder kan möjliggöra en 
bedömning av en produkts tillförlitlighet redan på projekte- 
ringsstadiet. Projekteringen kan därför inriktas på ett för­
hand uppställt funktionssäkerhets- eller tillförlitlighetsmål.
Eigur 2.1 på sida 12 åskådliggör det principiella sambandet 
mellan anskaffningskostnad, drift- och underhållskostnad samt 
totalkostnad som en funktion av funktionssannolikheten.
Av figuren framgår att
- ju högre krav på funktionssannolikhet desto högre anskaff­
ningskostnad
— drift— och underhalr.skostnaderna minskar med högre funktions— 
sannolikhet.
Man bör således inte kräva högre funktionssannolikhet än vad 
som fordras för ett givet produktionsförhållande. Ett medel 
för att nå optimum (målet operativ tillgänglighet till rim­
lig kostnad) är att minska de avhjälpande/korrektiva under— 
hållsinsatserna till förmån för förebyggande underhåll (FU).
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Figur 2.1 Anskaffningskostnad, drift- och underhållskostnad 
samt totalkostnad är beroende av kravet på funk­
tions sannolikhet.
Tillgängligheten hos ett objekt kan helt generellt påverkas 
i olika skeden av dess existens från projektering till använd­
ning i full drift. Förutsättningarna och medlen för denna 
påverkan är olika i tidiga och sena skeden. Detta beror pa 
tillgången och typen av information om objektets egenskaper 
samt på möjligheterna att göra förbättringar.
I de tidiga skedena innan objektet tagits i bruk är kunska­
pen om det begränsad till mer eller mindre fullständig infor­
mation om dess delar eller om liknande äldre objekt. Genom 
förutberäkning - prediktering — kan man skaffa sig en uppfatt­
ning om hur objektet kommer att bete sig i drift och planera 
för de underhållsåtgärder som förväntas. Möjligheterna är 
stora att göra ändringar i själva konstruktionen för att 
förbättra dess grundläggande egenskaper och därigenom på­
verka tillgängligheten av den avsedda funktionen.
I de senare skedena då objektet är färdigutvecklat och provat 
eller används kan man få information om hur det verkligen 
beter sig. Möjligheterna att ändra de grundläggande egenska­
perna är begränsade men genom förbättringar i underhållet
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kan man påverka tillgängligheten av den avsedda funktionen.
Ar informationsrapporteringen väl avvägd kan den användas 
för styrning av underhållsverksamheten.
Man kan således i stort sett särskilja följande medel för 
att påverka tillgängligheten i tidiga ooh sena skeden
- Prediktering - underlag för planering (vid projekteringen)
- Rapportering - unde 'lag för styrning (av underhållet).
2.2 Fastighetsunderhållet i byggprocessen
Redan på projekteringsstadiet måste byggherren göra klart 
för sig i vad mån förändringar i funktionen är troliga samt 
även takten av sådana förändringar. Han måste då besluta om 
byggnaden från början kan göras så flexibel att funktions- 
förändringar kan tillgodoses inom given byggnad eller om en 
byggnad med kort livslängd skall väljas i stället. Varian­
ter av sådant beslut kan vara att välja lösningar av typ 
"plug-in"-system, dvs ett förberett utbyte av delar med 
kort varaktighet inom en generell byggnadsstomme med lång 
funktionell livslängd.
Det är således av största vikt att redan på projekterings­
stadiet klargöra förutsättningarna för ett rationellt under­
håll under funktionens/byggnadsobjektets hela avsedda livs­
längd. En planeringsmodell för tänkta underhållsåtgärder 
med dess tekniska och ekonomiska konsekvenser inlagda torde 
därvid vara oerhört värdefull för beslutsfattaren. Upplägg­
ningen av dylika modeller måste grunda sig på en bedömning 
av det framtida underhållsbehovet. De variabler som då bl a 
bör studeras är förändringar av byggnadens egenskaper och 
nyttjarens krav.
Såväl byggnadsobjektets egenskaper som nyttjarens krav för­
ändras med tiden, varvid normalt egenskaperna försämras och 
kraven stiger. Ett sätt att möta dessa förändringar är att 
från början ge objektet en överstandard och därigenom möta 
de stigande anspråken. Ett ensidigt utnyttjande av ett sådant 
förfaringssätt torde dock för att vara realiserbart
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ge ett alltför stort investeringsbehov i nuläget i relation 
till nyttotillskottet i framtiden. Ur ekonomisk synpunkt 
torde i stället en optimering av objektets totalkostnader 
över hela livslängden vara att föredra. Uppkomna skillnader 
mellan egenskaper och krav kommer då i regel att elimineras 
genom kombinerade underhålls- och moderniseringsåtgärder.
.Förändringarna i ett byggnadsbestånds storlek och/eller sam­
mansättning initieras av uppkomna skillnader mellan befint­
liga tillgångar och framtida behov. Förvaltningsprocessen 
tillgodoser det befintliga beståndets behov av drift- och 
underhållsåtgärder m m. Förändringen i beståndet, som kan 
betraktas som en marginell verksamhet med avseende på bestån­
dets totala omfattning, måste styras av erfarenheterna från 
förvaltningsprocessen och utgå från denna. Såväl teknisk 
som ekonomisk erfarenhetsåterföring från drift- och underhålls- 
verksamheten ger tillsammans med kraven på standard och till­
gången på penningmedel den yttre ramen för förändringsalterna- 
tiven - nybyggnation, ombyggnation, rivning. Förändringarna 
medför i sin tur väsentliga konsekvenser för förvaltningsverk- 
samheten. Det skisserade förhållandet illustreras i figur 2.2 
på sida 15.
De flesta åtgärder som utförs inom fastighetsunderhållet 
förorsakas av byggnadsdelarnas tekniska ofullkomlighet. Åt­
gärderna syftar till att genom inre underhåll tillhandahålla 
lokaler med acceptabel standard och att genom yttre under­
håll förhindra förstörelse av det kapital som byggnaden repre­
senterar. Det kan således vara rationellt att sätta olika 
mål för inre och yttre underhåll. De olika underhållsåtgär­
derna kan utföras med olika ambitionsnivåer. Bestämmande för 
behovet av underhållet i en byggnad är den ursprungliga kva­
litén på de olika byggnadsdelarna, byggnadens ålder samt det 
slitage den utsätts för, dvs den funktion byggnaden inrym­
mer. Dessa orsaksfaktorer varierar från byggnad till byggnad, 
varför det inte går att tala om en referensnivå för underhåll 
som utgör "normalnivå" för flera olika byggnader.
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Figur 2.2 Förvaltningsprocessen ger tillsammans med krav 
pä standard och tillgäng på penningmedel förut­
sättningarna för förändringar i fastighetsbeståndet.
En mer eller mindre jämn förslitning av objekten torde medge 
en systematisering av underhållet, där åtgärderna återkommer 
med viss regelbundenhet. Regelbundna åtgärder bör i sin tur 
ge möjligheter att beskriva och prissätta ett standardiserat 
underhåll så att kapitalförstöring kan förhindras och åt­
gärderna ekonomiseras. Även trivsel- och miljöaspekter torde 
påverkas positivt av ett regelbundet underhåll.
2.3 Målsättning och hypoteser
De inledande studierna kring ett systematiserat underhåll 
av försvarets fastighetsbestånd bedrevs i samband med för­
sök med totalentreprenader och nybyggnadsprojektering av större
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kasernobjekt. Detaljproblemen befanns sä småningom bli av så­
dan omfattning att en precisering av ambitionsnivå och de- 
taljeringsgrad blev nödvändig.
För att uppnå målet med förbättrade metoder för planering, 
budgering, styrning och uppföljning av underhållsverksam­
heten kunde man ställa upp följande krav på ett system för 
långsiktsplanering av fastighetsunderhållet. Systemet skulle
- minska den administrativa belastningen i underhållsplane- 
ringen genom en generalisering och förenkling av plane­
rings- och budgeteringsrutiner
- åstadkomma ett enhetligt och förbättrat underhåll genom 
erforderlig styrning av underhållsåtgärderna
- avkasta teknisk och ekonomisk erfarenhetsåterföring genom 
åtgärdsrapportering och kostnadsredovisning.
Allmänt gällde att systemet skulle utformas i grova drag med 
generella tillämpningsmöjligheter. En anpassning till de 
individuella underhållsobjekten och en ökning av specifi- 
ceringsgraden i planeringen skulle ske successivt.
För att kunna ställa upp hypotser för utvecklingsarbetet 
studerades det aktuella fastighetsbeståndets omfattning och 
sammansättning.
Fastighetsbeståndet i kasernbygggnaders delfond av försvarets 
fastighetsfond omfattar ca 15 000 objekt av typen skolbyggnader, 
övningsanordningar, förläggningsbyggnader, matinrättningar, 
förråd, verkstäder m m. Av dessa är ca 12 000 egentliga bygg­
nader. Eftersom detta byggnadsbestånd företer de största lik­
heterna med ett civilt fastighetsbestånd har studierna för 
ett systematiserat underhåll hittills koncentrerats till ob­
jekten i just kasernbyggnaders delfond.
Med hänsyn till att fastighetsbeståndet innehåller byggnader 
med varierande ålder och funktion kan man inte i en mer 
nyanserad budgetering betrakta beståndet i dess helhet som 
en enhet. En uppdelning i underhållsklasser torde vara ända­
målsenlig (jfr fig 2.3 på sida 17). En byggnads underhålls- 
klass bestäms av dels funktionen, dvs det slitage den ut­
sätts för och relationen till nyttjarens verksamhet samt
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00 OBJEKT FÖR UTBILDNING
01 Skol byggnad ex*
02 Hallar
03 Större skjutbanor
04 Mindre övn,anordningar
10 OBJEKT FÖR PERSONAL
11 Förvaltningsbyggnader
12 Förläggningsbyggnader
13 Matinrättningar, mäs­
sar, fritidslokaler
14 Sjukhus
13 Bostäder
20 OBJEKT FÖR MATERIEL
21 Varma förråd och 
garage
22 Kalla förråd och 
garage
23 Verkstäder
24 Ammunitionsförråd
23 Hangarer
26 Drivmedelsanlägg- 
ningår, yttre vård- 
anordningar
30 ÖVRIGA (FÖRSÖRJNINGS-) 
OBJEKT
31 Växvmecentraler
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34 Ï ttre VA-.ledningar
35 Tranformatorstationer
36 Y t ti e ledningar
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Figur 2.5 En funktionsindelning och âldersgruppering av 
fastighetsbeståndet ger underhållsklasserna» 
(Anm.BMM =Byggnadsminnesmärken).
18
dels åldern eller det material byggnaden är utförd av och 
konstruktionen som valts för utförandet. Byggnader som till­
hör samma underhâllsklass'borde tillsammans kunna bilda en 
grupp av byggnader som kräver ett för gruppen enhetligt under­
håll, såväl tekniskt som ekonomiskt.
De fortsatta studierna visade emellertid ganska snart att 
varje byggnad sedan måste behandlas individuellt. En sadan 
individuell behandling görs med hjälp av underhållsmodeller 
som utformas så att de som referensnivå visar det normala 
underhållet av byggnaden ifråga. Förutsättning för metoden 
är dels en entydig avgränsning av vad som skall hänföras till 
underhåll dels ett redovisningssystem som medger en årlig 
uppföljning av till underhållet hänförliga kostnader och 
prestationer.
Systemet avsågs från början endast omfatta större planerbara 
åtgärder, fastighetsunderhåll, vilket definierades som repara­
tion eller ersättning av förslitna eller på annat sätt skadade 
byggnads- och anläggningsdelar m m i syfte att bibehålla 
objektet i dess tekniska skick och funktion. Definitionen 
omfattar således inte åtgärder av löpande karaktär, s k 
passningsarbete och daglig vård.
För ett stort fastighetsbestånd bör man kunna planera un­
derhållet så att i stort sett samma mängd och typ av under­
hållsåtgärder utförs år efter år så länge fastighetsbestån­
dets sammansättning av olika byggnader och materialet i 
byggnadsdelarna inte ändras. Under förutsättning att pris­
nivån är konstant och arbetsmetoderna är oförändrade bör 
de totala årskostnaderna för underhållsarbetet förete enbart 
små avvikelser år efter år. För ett sådant fastighetsbestånd 
kan årsbudgeten baseras på genomsnittskostnaderna för under­
hållet under de senast förflutna åren.
Det verkliga fastighetsbeståndet är emellertid inte statiskt 
utan förändras fortlöpande. Planeringssystemet bör därför 
utformas så att ändringen av underhållsmodellerna till aktuell 
bild av verkligheten kan ske systematiskt och kontinuerligt
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genom kostnadsrapportering och erfarenhetsåtexföring. Detta bor­
de kunna möjliggöras genom en systematiserad teknisk och ekonomisk 
erfarenhetsåterföringsrutin med databehandling av materialet.
I det fastighetsbestånd som ingår i fastighetsfonden finns 
en stor grupp av byggnader som beträffande sammansättning, 
typ av material etc ändrar sig mycket långsamt. För dessa 
erfordras utöver den för hela fastighetsbeståndet gällande 
justeringen av kostnadsnivån på prissatta arbetsbeskrivningar 
inga större ändringar av underhållsmodellerna. För andra 
grupper av byggnader medför införandet av nya material och 
nya arbetsmetoder att nya arbetsbeskrivningar måste tillfö­
ras. För hela fastighetsbeståndet sker dessutom en långsam 
förändring av sammansättningen mellan olika typer av bygg­
nader.
Genom att upprätta nya modeller vid tillskott av byggnader 
och avföra gamla modeller vid avgång torde materialet all­
tid spegla den aktuella sammansättningen av beståndet. Om 
en långsiktig underhållsplanering baseras på nämnda utjäm­
ningseffekter fås en statistiskt riktig bild av det verkliga 
underhållsbehovet.
Det i verkligheten utförda underhållsarbetet kan komma 
att utföras efter ett mönster som avviker från upprättad 
underhållsmodell. Detta gäller sannolikt främst valet av tid­
punkt för när arbetet skall utföras. En överensstämmelse med 
modellens mönster kan man alltså inte förvänta sig i alla 
lägen. Det arbete som i verkligheten skall utföras måste lik­
som hittills bestämmas vid besiktningar av fastigheterna 
och av en arbetsplanering, som tar hänsyn till möjligheterna 
att evakuera arbetsområdet, årstidens inverkan på arbetet, 
tillgängliga resurser för arbetets utförande etc. En strä­
van i denna planering måste dock vara att ha underhållsmodel- 
lens mönster som riktlinje.
Man bör därför med hänsyn tagen till tillgången på resurser, 
successivt öka specificeringsgraden för underhållsmodellerna.
Om man i detalj studerar varje byggnads underhållsbehov och 
i förväg mera exakt klarlägger både åtgärdens storlek och
tidpunkten för dess utförande, ökar i motsvarande grad över­
ensstämmelsen mellan modellmönstret samt tids— och arbetspla­
ner. Genom detta ökar modellens individuella tillförlitlig­
het samtidigt som kravet pä utjämningseffekt kan minskas.
Genom att modellen visar standardiserade arbetsuppgifter som 
är periodiserade på visst sätt, kan den således utgöra mönster 
vid tids- och a.rbetsplanering. Härigenom borde de underhållsåt­
gärder som i dag utförs osystematiskt kunna systematiseras på 
samma sätt som motsvarande i modellen. En sådan strävan blir 
samtidigt en strävan att redan på planeringsstadiet åstadkomma 
en rationalisering av arbetet.
3 UPPLÄGGNING AV UNDERHÅLLSMODELLER
3.1 Urval och dokumentation av byggnader
Vid större bostadsförvaltande företag har man ett mänga 
.gånger mycket jämnt hyggnadshestånd beträffande användning, 
storlek, byggnadsmateriel, ålder, värde och skick. Skicket 
kan givetvis variera men just det faktum att man rör sig med 
uteslutande bostäder och att byggnadsbeståndet är av jämn 
kvalitet inbjuder till någon form av långtidsplanerat underhåll.
Inom kommunal och statlig fastighetsförvaltning råder i flera 
fall ett rakt motsatt förhållande. Avståndet mellan ytterlig­
heterna och spridningen inom det heterogena byggnadsbestån­
det är stort och kan verka avskräckande för den som vill satsa 
på en mera långsiktig underhållsverksamhet. Eftersom en av 
de bärande idéerna är att ta tillvara likheterna mellan 
olika byggnader och byggnadsdelar kan det synas som om mål­
sättningen ligger utopiskt långt-borta. Detta är dock skenbart, 
vilket kommer att framgå av följande redovisning.
Att ta fram en underhållsmodell för en byggnad innebär att 
flera både administrativa och praktiska åtgärder måste göras 
innan den färdiga modellen kan omsättas i praktiskt under­
hållsarbete, Även om detta i princip kan betraktas som ett 
engångsarbete kan initialkostnaden vara en avgörande faktor 
när det gäller att bedöma om man skall långsiktsplanera eller 
inte.
Det finns givetvis ett samband mellan byggnadens storlek och un­
derhållskostnaderna. Pör försvarets byggnadsbestånd har man 
tagit detta som utgångspunkt för att kunna begränsa urvalet 
av byggnader. Som arbetshypotes har därför gällt att det är 
endast de kapitala - mera värdefulla - byggnaderna och bygg­
nader som tar i anspråk en viss mängd underhållsmedel där under­
hållet bör långsiktsplaneras. Det kan ju vara så att även om 
byggnaden i och för sig inte kan betecknas som "kapital" så kan 
den på grund av sin funktion eller art vara underhållskrävande. 
Detta är avvägningar som måste göras från fall till fall.
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Inom kasernbyggnaders delfond av försvarets fastighetsfond 
(f n ca 12 000 egentliga byggnader) ser relationerna mellan 
antal byggnader och deras värde ut som framgår av figur 3-1•
Log (byggnadsvärde) 
mkr.
figur 3-1 Fördelningen av försvarets fastigheter efter bygg­
nadsvärde. Diagrammet är uppritat med dubbellogaritmiska 
skalor. Det är anmärkningsvärt att mer än 40 % av an­
talet byggnader är värda 50 000 kr eller mindre. Detta 
beror bl a pä ett mycket stort antal förråd med låga 
värden. De "pucklar” som kurvan har i 1, 2 och 4 mkr- 
området beror på att vissa byggnader har uppförts 
som typbyggnader och i stora serier (kaserner, hangarer 
etc).
Av klockkurvan framgår att de kapitala byggnaderna endast svarar 
mot en ringa, del av det totala antalet. Den stora mängden av 
byggnader svarar mot ett avsevärt blygsammare värde. I värde- 
ringssättet ligger visserligen vissa ofullkomligheter men dessa 
är oåtkomliga och av mindre intresse i detta sammanhang.
Inom andra fastighetsförvaltningar finns med all sannolik­
het andra fördelningar men frågan kvarstår var man skall
sätta gränsen och för vilka byggnader en långsiktsplanering 
är lönsam. Studerar man figur 3*2 som visar det ackumulerade 
värdet och motsvarande andel av antalet objekt finner man 
att gränsvalet är väsentligt. Man bör således endast lång- 
siktsplanera fastighetsunderhållet för byggnader som har 
större andel av det sammanlagda totala byggnadsvärdet än 
det ackumulerade antalet byggnader.
Andel av 1974 
års värde 
(ackumulerat 
värde)
Andel av antalet objekt 
(fallande objektstorlek)
Figur 3«2 Relationerna mellan ackumulerat antal byggnader 
och det ackumulerade byggnadsvärdet.
För försvarets fastighetsbestånd har tills vidare satts ett 
gränsvärde på ca 300 000 kr/byggnad (1974 års värde). Dessa 
byggnader kräver i dag ett underhåll - förutom de löpande 
reparationerna - på ca 1 000 kr/år. Sätts dessa gränsvärden 
in i sitt sammanhang får man den fördelning som figur 3*2 
visar. I figuren finner man att endast 20 % av totala an­
talet byggnader svarar mot ca 80 °/o av det bokförda värdet. 
Dessa byggnader förbrukar i sin tur ca 2/3 av de tillgäng­
liga underhållsmedlen.
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I vissa fall kan det vara lämpligt att ta med byggnader som 
har ett värde som ligger lägre än nämnda JOO 000 kr men som 
ur förvaltningssynpunkt är särskilt intressanta. Det kan t ex 
vara fallet med en byggnad med speciell teknisk utrustning 
eller särskild funktion där det är väsentligt att underhål­
let fungerar framsynt så att verksamheten i byggnaderna kan 
fortsätta avbrottsfritt, t ex lokaler för datorutrustning.
Förutom "20/80~regeln" kan andra urvalskriterier användas.
Dessa har dock hittills inte varit utvecklingsbara i detta 
projekt. Problemet diskuteras ytterligare i kapitel 5.
För att kunna göra en meningsfull och verklighetstrogen 
underhållsplanering krävs ett gott ritningsunderlag. Plan-, 
sektions- och fasadritningar behövs alltid. Det kan ibland 
vara besvärligt att få fram korrekta ritningar vilket i 
synnerhet gäller äldre fastigheter. I dessa äldre byggnader 
har inte sällan under årens lopp gjorts ändrings- och komplet- 
teringsarbeten som inte alltid förts in på relationsritningar. 
Därför är det viktigt att sedan urvalet av byggnader är klart 
en avstämning av ritningsunderlaget görs och de avvikelser 
som finns förs in. Viss uppmätning kan bli aktuell.
När ritningsavstämningar utförs är det lämpligt att samtidigt 
göra en rumsnumrering om sådan saknas. Den numreringen utförs 
lämpligen enligt HALTH-gruppens anvisningar eller på annat en­
tydigt sätt där varje utrymme får en unik beteckning. Denna 
dokumentering är nödvändig då den följande mängdberäkningen 
görs för varje utrymme och som i grundmaterialet därefter 
skall vara klart identifierbar,
Det tredje momentet som behövs - förutom ritningsavstämning 
och rumsnumrering - är en okulärbesiktning för att ge en 
fullständig dokumentation av en byggnad. Besiktningen skall 
syfta till att klara ut
- funktion
- konstruktion
- standard
- kondition
- ytdisposition
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- installationernas kapacitet
- reparationer som erfordras
Besiktningen görs i form av en utvändig, en invändig och 
en installationsbesiktning. Byggnaden delas därvid upp i s k 
byggnadskomponen_ter (jfr tabell 3.1 ), som består av huvudgrup­
perna
- fasader och yttertak
- Lokaler
- Installationer.
00 FASADER OCH YTTERTAK
01 Fasader, socklar
02 Dörr- och fönstersnickerier 
(ytterdörr - ut- och insida inkl karmj
fönster - utsida)
03 Takbeläggning
04 Plåtarbeten (ej takbeläggning)
05 Smidesarbeten
06 (Reserv)
10 LOKALER
11 Entréer, trapphus
12 Korridorer
13 Förläggningslokaler (logement, sjuksalar)
14 Våtutrymmen (tvättrum, duschrum, toaletter)
15 Gemensamma lokaler (bibliotek, lektionssalar, dagrum, 
mässlokaler)
16 Vård- och verkstadslokaler
17 Expeditionslokaler, tjänsterum
18 Förvaringslokaler (förråd)
19 Maskin- och apparatrum
20 Personalutrymmen (omklädnadslokaler, toaletter)
21 Köksutrymmen
22 (Reserv)
30 VÄRMESYSTEM
31 Eldningsaggregat
32 Pannor och värmeväxlare
33 Rökgasrening
34 Reglerutrustning
35 Distributionsanläggning
36 (Reserv)
40 VENTILATIONSSYSTEM
41 Kanaler
42 Fläktar, aggregat m m
43 Reglerutrustning
44 Kyl- och befuktningsanläggning
45 (Reserv)
50 VA-SY STEM
51 Kall- och varmvattenledningar
52 Avloppsledningar
53 Sanitetsgods med armaturer
54 Frys- och tryckluftsanläggningar
55 (Reserv)
60 EL-SYSTEM
61 Högspänning
62 Starkström
63 Svagström
64 Hiss- och transportanläggningar
65 (Reserv)
Tabell 3.1 Indelning i byggnadskomponenter.
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Syftet med en indelning och sortering i byggnadskomponenter 
är att söka likheterna, där man samlar funktioner 
som har likartade krav på standard och som är utsatta för 
likvärdig förslitning. Byggnadsdelar som på så sätt är sam­
manförda i en hyggnadskomponent hör därför kunna hedömas på 
samma sätt.
Komponentindelningen måste dock göras med eftertanke. Vid 
enstaka mindre utrymmen som ligger i anslutning till en 
större lokal kan det vara praktiskt att låta de förstnämnda 
ingå i samma komponent som den större trots att de egentligen 
tillhör olika komponenter.
En alltför strikt och regelmässigt tillämpad komponentindel­
ning kan medföra att en del små - men inte oväsentliga - ut­
rymmen "försvinner" på grund av de avrundningsregler man 
tillämpar i det fortsatta artetet. Även ur praktisk synpunkt 
torde det vara fel att skilja på sådana mindre utrymmen.
Samma resonemang gäller för intilliggande utrymmen - men 
med olika komponenttillhörighet - som har samma ytskikt 
och är utsatta för samma förslitning. Exempel­
vis kan nämnas att skoputsrum (vårdlokal) i en kasern i regel 
hör hedömas tillsammans med anslutande korridor (kommunikations-
utrymme).
Indelning i tyggnadskomponenter är i vissa fall en fråga 
om erfarenhet där håde praktiska och ekonomiska faktorer spe­
lar in.
3.2 Standardbeskrivningar och cirkapriser
Vid all underhållsverksamhet är det ett önskemål att begränsa 
materialfloran till så få arter som möjligt. Likaså är det 
angeläget att byggnadsåtgärderna är så få som möjligt men ändå 
kunna hålla en byggnad och dess lokaler i gott skick.
Genom att begränsa antalet varianter på olika utföranden bör 
man kunna vinna dels en ensning av materialfloran och dels 
ett stöd för fastighetsförvaltaren när underhållsarbeten
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skall upphandlas. Dessutom skapas förutsättningar för ett 
tekniskt "riktigt" underhåll.
De arbe t she skrivningar som finns upptagna i AMA-handböckerna 
är som regel inte tillämpliga och användbara för underhålls­
arbeten. Av den anledningen har uppdragits åt en särskild 
konsult (BPA Byggproduktion AB i Stockholm) att ta fram lämp­
liga beskrivningar för underhållsarbeten. Dessa beskrivningar 
är tillämpliga för all byggnadsteknisk underhållsverksamhet 
oavsett ort och region. De är dessutom så utformade att de 
med fördel kan användas även vid underhållsarbeten i bygg­
nader som inte har långtidsplanerats.
För närvarande finns ca 50 olika punkter för utvändiga och 
invändiga byggnadsarbeten. Motsvarande katalog med beskriv­
ningar för installationer anger utbyte och ersättning med 
nya komponenter. Andra åtgärder som ronderingar och före­
byggande underhåll innan utbyte blir aktuellt betraktas som 
löpande reparationer.
Självfallet finns inom olika regioner en byggteknisk tradi­
tion, byggmetoder och materialval som ibland kan göra det 
nödvändigt att komplettera de 50 punkterna med lokala arbets­
beskrivningar. Erfarenheten visar dock att i de allra flesta 
fall är de föreslagna standardbeskrivningarna tillräckliga.
De i fig 3.3 visade standardbeskrivningarna är i sin koncentre­
rade form dock inte direkt avsedda som upphandlingsunderlag u- 
tan är främst lämpade för den som gör planerings- och budgetar­
betet. Som hjälpmedel när man tar fram underlag för entreprenad­
upphandling finns standardbeskrivningarna upplagda på kort. Kor­
ten - ett för varje standardbeskrivning - innehåller alla de ar­
betsmoment med den omfattning som ingår i beskrivningspunkten lik­
som övriga förutsättningar som oirkapriset är baserat på.
I standardbeskrivningarna har alltså bakats in även andra 
närliggande arbetsmoment. Tid uppmätningen särskiljer man 
inte de byggnadselement som annars normalt mäts särskilt för 
ackordprissättning (t ex att skilja på väggyta och de radia­
torer som finns monterade på den). Hur uppmätningen går till 
redovisas mer i detalj i avsnitt 3.3.
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Figur 3.3 Exempel på standardbeskrivningar
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Standardbeskrivningarna är uppbyggda efter de ytor som skall 
åtgärdas, nämligen golv (g), väggar (v), tak (t) och utvän- 
diga ytor (u).
För invändig behandling av väggar och tak finns en gemensam 
behandling - tvättning för gott med bättringsmålning (TV 1). 
Punkten omfattar ilagning av skador och viss beslagskomplette- 
ring men även hel ommålning av viss del av ytorna är inberäk­
nad. Liknande bättringspunkter finns också för golv, snicke­
rier och utvändiga arbeten på målade plåttak.
Åtgärderna är särskilt intressanta eftersom de inte är av­
sedda att vara "nollställande" insatser utan skall vara en 
utjämnande behandling vid varierande och ojämn förslitning 
av olika lokaler. De är inte som andra behandlingspunkter 
avsedda att återkomma med lika stor insats varje gång och 
i varje utrymme. Avsikten är i stället att insatsen skall av­
passas så att efter genomförd behandling byggnadskomponenternas 
status skall vara lika och därefter kunna sjunka i samma takt 
fram till nästa större underhållsinsats.
Vid sidan av rent byggnadsunderhåll finns det anledning att 
peka på de kostnadsminskningar som troligen kan göras genom 
att man höjer kravet på en noggrann städning. I vissa fall 
skulle det vara tillräckligt med en årlig storstädning med 
sakkunnig personal. I alltför många fall målas lokaler om 
där ytan inte i sig själv behöver hel ommålning men är hårt 
smutsad. Det har befunnits att arbetsmomentet "Tvättning 
för gott" med den innebörd som har skisserats här ovan är 
något av ett "Columbi ägg".
Slutstädning efter underhållsarbeten har inte särskilt an- 
getts eftersom det generellt ingår i en entreprenad när en 
byggfirma svarar för arbetena. Om en målerifirma står som 
entreprenör ingår i priserna endast grovstädning, dvs bort- 
tagning av skyddspapp och taperester, bortforsling av material­
förpackningar etc. Slutstädning förutsätts då ske genom nytt- 
jarens försorg.
Till alla standardbeskrivningspunkter har gjorts en pris­
lista. I de fall man kan hänföra någon av standardbeskriv­
ningarna till motsvarande AMA-punkt har gällande ackordspris- 
iista använts. Övriga priser ligger sanningen nära, vilket 
styrks genom några marknadstester. Nuvarande prislista är 
dook inte helt aktuell eftersom den speglar prisnivån i feb­
ruari 1972 (ortsgrupp 4). Med nuvarande kostnadsstegringar 
behöver årliga uppdateringar troligen göras.
Det kan vara svårt att få en entreprenör att lämna ut priser 
på arbeten och arbetsmoment eftersom de ingår som en del 
i hans konkurrens om anbud. Det har dook kunnat märkas att 
om syftet klart anges och hur uppgifterna skall användas är 
det inte någon större svårighet att få verklighetstrogna pris­
uppgifter.
Prisuppgifterna tjänar främst som riktmärken för att bedöma 
ett avgivet anbuds rimlighet. Det har bedömts som angeläget 
eftersom man inte på alla håll kan vara "prismedveten" då 
vissa typer av arbeten återkommer alltför sällan och där en 
central likare kan vara ett stort stöd. Prisnivån varierar 
självfallet mellan olika regioner och beroende på konjunk­
turer även inom olika årstider.
Pörutom som riktmärke vid anbudsbedömning tjänar priserna 
en väsentlig roll som hjälp vid budgetarbetet, då de kommande 
arbetena skall planeras och de tillgängliga resurserna skall 
fördelas.
Vid framtagning av priserna har hänsyn tagits till att vissa 
yttre arbeten endast kan genomföras upp till en viss höjd 
medan högre höjder kräver ställningsarrangemang. Vid utvän- 
dig behandling av fönster skiljs på två olika storlekar — 
dels stora fönster, dels normala.
3.3 Grundbesiktning och mängdberäkning
Det är alltid förenat med ett visst besvär att komma åt alla 
utrymmen. En grundbesiktning bör därför göras samtidigt som
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ritningsunderlaget avstäms. Utvändiga och invändiga besikt­
ningar liksom installationsbesiktning dokumenteras var för 
sig på olika blanketter och/eller genom att man antecknar 
direkt på ritning.
Vid besiktningen görs en värdering av ytskiktens status. 
Statusen bokförs med ett genomsnittsvärde för hela komponen­
ten. Vid värderingen har använts följande poängsystem
1 - dåligt
2 - ej godkänt
3 - godkänt
4 - bra
5 - mycket bra
Variationerna inom en komponent kan vara stora och kan upp­
fattas olika. Den besiktning som görs kan omöjligen i alla 
punkter vara helt objektiv utan man är mer eller mindre ut­
lämnad till den subjektiva värdering besiktningsmannen sva­
rar för. Stora avvikelser bör dock alltid noteras.
Man måste emellertid noga skilja på dels skador som endast 
har betydelse för utseendet och dels skador som är tekniskt 
betingade och som inte får lämnas utan åtgärd. Utseendeska­
dor kan normalt lämnas och åtgärdas vid nästa underhållstill- 
fälle - såvida inte kostnaden lokalt sett stiger om ett ingri­
pande fördröjs.
De åtgärder som besiktningsmannen bedömer som lämpliga för 
de olika ytskikten antecknas vid besiktningstillfället antingen 
direkt på ritningen eller på särskild besiktningsblankett.
Alla mängdberäkningar sker med utgångspunkt från ritningarna. 
Därför är det angeläget att man vid ritningsavstämning och 
besiktning har fört upp förändringar, saknade mått och kon- 
struktionsdetaljer som inte framgår av ritningarna (t ex 
sotarbryggor, smide m m). Uppmätta mängder måste noggrant 
dokumenteras på särskilda blanketter. Det är nödvändigt med 
tanke på att materialet ligger som en väsentlig grund för 
underhållsmodellen. Det är likaså nödvändigt att vid kommande
unde rhålIsar'beten kunna gå tillkaka till ursprungsmaterialet 
och få detaljinformation.
Utvändigt mäts tak- och fasadytor, dörrar och antal stora 
eller normala fönster. De smides- och plåtarheten som skall 
ingå i de olika standardbeskrivningarna mäts likaså.
Invändig mängdberäkning sker per byggnadskomponent. Den genom­
förs så att alla utrymmen som hänförts till en viss kompo­
nent skrivs för sig på särskild blankett (alla våtutrymmen 
skrivs på en blankett, expeditionslokaler på nästa blankett 
etc). Varje utrymme mäts och antecknas var för sig med angi­
vande av tak-, vägg- och golvytor (se även blankettexempel 
i figur 3.4 på sida 33).
Blanketten används vid uppmätning och redovisning av stan­
dardbeskrivning. Blanketten är uppställd så att den är an­
passad för hålkortsstansning och vidare databearbetning. 
Förutom vissa inledande indentifieringsuppgifter som är spe­
cifika för det försvarsinriktade projektet är blanketten all­
mängiltig. Hur och var man fyller i uppgifterna finns redo­
visat i en kortfattad instruktion, som inte återges här.
Vid mätningsarbetet tas måtten som sträckta mått dvs från 
golv till tak, från vägg till vägg. Ytorna är bruttoytor 
utan avdrag eller tillägg för fönster, dörrar eller inred­
ning. Mätningarna görs med en decimal med avrundning av even­
tuellt ytterligare decimaler på sedvanligt sätt. Vissa till- 
lägg måste dock göras vid mätning av fasadytor på grund av
oregelbundenheter av större omfattning. Avdrag eller tillägg2från invändiga ytor görs om avvikelsen är större än 1 m .
3.4 Planeringshorisont och intervaller
De åtgärder som tidigare redovisats förutsätter att de olika 
behandlingarna utförs med vissa intervaller för att få jämn 
nedgång i byggnadens status och i den takt som har satts upp 
i förvaltarens målsättning.
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Det finns många utgångspunkter att ta hänsyn till vid bestäm­
ning av intervallens längd. Flera faktorer är styrande, var­
vid det till största delen är fråga om ett prioriterings- 
problem.
- Tekniska, ekonomiska och funktionella avskrivningstider 
ger planeringsperiodens längd - eller jämna multiplar 
därav
- Olika materials och behandlingars livslängd
- Det förväntade slitaget på olika byggnadskomponenter
- Planerings- och ekonomisystem ger vissa erforderliga "mil­
stolpar" under planeringsperioden
- Behovet av samordning och koncentration av åtgärder inom 
samma byggnad reducerar antalet "användbara" intervall 
(höga stälIkostnader, vissa fasadarbeten kan bara göras från 
ställning etc).
I ett system med differentierade avskrivningstider, som för­
slagsvis kan sättas till 20, 40 eller 60 år, bör planerings­
periodens längd för fastighetsunderhållet sättas till halva 
avskrivningstiden för de längre alternativen. 30 år har i detta 
projekt bedömts vara en lämplig planeringsperiod. Detta samman­
hänger bl a med att många för en byggnad väsentliga system 
har en ungefärlig livslängd på 30 år innan de kan ha ansetts 
tjäna ut (t ex WS-installationer).
Om man har behov av beräkningar eller jämförelser för bygg­
nadens hela avskrivningstid görs bara en upprepning av de 
planerade åtgärderna under perioden.
Under normala förhållanden uppnås en koncentration av under­
hållsåtgärder mot planeringsperiodens slut. Förvaltaren får 
genom underhållsmodellen ett hjälpmedel att bedöma de eko­
nomiska konsekvenserna av olika handlingsalternativ. De kan
t ex vara
- att utföra de planerade underhållsåtgärderna (=helrenovering)
- att kombinera planerade underhållsåtgärder med en ombygg­
nad och funktionsändring,
- att riva byggnaden och ersätta den med nybyggnad.
Under den 30-åriga planeringsperioden skall alltså ett antal 
behandlingar läggas in. Intervallen mellan behandlingarna 
bör vara jämnt delbar i planeringsperiodens längd. Enkelt 
uttryckt ligger svårigheten i att optimera insatserna så 
att man inte genom val av för korta intervall orsakar onödiga 
kostnader eller genom för långa intervall skapar en kapital­
förstöring.
Det har visat sig med hänsyn till standardkrav, erfarenheter 
om livslängder m m att femårsintervaller är lämpliga. Jus­
teringar av en del standardbeskrivningar har självfallet va­
rit nödvändiga för att få en behandling som överensstämmer 
med intervallet. I mindre frekventerade lokaler har interval- 
let satts till tio år.
För utvändiga behandlingar får intervallen dock helt under­
ordna sig behovet samt varje åtgärds troliga livslängd. Kra­
vet på intervall jämnt delbara i 30 år kan således inte all­
tid tillämpas. På varje ort måste vid utvändigt underhåll 
tas hänsyn till skilda geografiska och klimatologiska för­
utsättningar.
Vid invändiga behandlingar och utjämnande behandlingstyper 
gäller att de skall utföras med de intervall som anges i 
standardbeskrivningskatalogen såvida inte någon annan åtgärd 
enligt planen infaller vid samma tidpunkt. En ommålning är 
t ex föreskriven vart 15:e år och TV 1 vart femte år. Behand­
lingen TV 1 genomförs år 5 och år 10 men inte år 15 - åå sker 
ommålning.
Generellt bör man söka koncentrera åtgärder till vart femte 
år inte bara för enskilda byggnadskomponenter utan även så 
att alla åtgärder inom byggnaden infaller samma år. För nytt- 
jaren innebär det mindre olägenheter än om omfattande under-
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hållsarbeten "ständigt" skall pågå i byggnaden. För entrepre­
nören måste det vara en fördel att kunna få koncentrera in­
satserna och genom rationellt byggande få en förbättrad ekonomi 
på arbetena.
De teoretiskt åsatta åtgärdsintervallerna får emellertid en­
dast betraktas som riktvärden. Individuella justeringar ooh 
anpassningar måste sedermera ske genom återkommande underhålls- 
besiktningar. Detta förfaringssätt beskrivs närmare i kapitel 4.
3.5 Sammanställning till underhållsmodell
Tidigare förberedande arbete kan indelas i två faser. Fas 1, 
fältarbetet, då man i byggnaden gör ritningsavstämning, be­
siktning och bedömning av lämpliga behandlingspunkter och 
Fas:2 som innefattar mångdberäkningar, sammanvävning av priser 
och mängder samt intervallbedömningar (jfr figur 3.5 på sida 37).
Alla dessa data sammanställs till en underhållsmodell för 
varje enskild byggnad. Modellen speglar det förväntade un­
derhållsarbetet - med dess kostnader - under den kommande 
30-årsperioden. På blanketterna (figur 3.6 på sida 38) redo­
visas uppgifterna på följande sätt.
Byggnadskomponenter anges i nummerordning efter sina huvud­
rubriker. Det är lämpligt att redovisa utvändiga, invändiga 
och installationskomponenter på olika blanketter.
Stmdardbeskrivningar tas från besiktningsprotokollen. De 
anges med de beteckningar som finns i standardbeskrivnings- 
katalogen och redovisas i ordning tak-, vägg- och golvbehand­
lingar. Finns flera behandlingar för samma yta anges de i 
storleksordning. Andra avvikelser kan behöva kompletterande 
text som anger i vilka utrymmen som avvikelserna förekommer.
Intervall, mellan olika behandlingar anges i multiplar av 
fem år.
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Figur 3.5 Uppläggning av underhâllsmodeller.
Mangier införs och anges per byggnadskomponent. Behövs de­
taljinformation finns alla mängder redovisade rum för rum 
i mängdberäkningsblanketterna0
Priser tas från prislistan. Man kan vara tvingad att gå till­
baka till mätningsblanketterna om prisalternativ föreligger 
(t ex U19; höjd över eller under tio meter).
Utgift per åtgärd erhålls genom multiplikation av mängder och 
priser och avrundas till hundratal kronor.
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Figur 3.6 Underhållsmode11 för varje "byggnad.
Utgångsår för intervall ("nollår") är det år då byggnaden 
nybyggdes eller då byggnadskomponenten senast genomgick en 
omfattande iståndsättning.
När besiktning måste avgöra ett fiktivt nollår tas detta 
fram på följande sätt (se tabell 3.2). Man utgår från bedömd 
status (1-5) och kombinerar den med det intervall som avsedd 
behandling skall ha. Därigenom fås enligt tabellen det antal 
år som skall dras av från besiktningsåret. Man erhåller alltså 
med hjälp av status en teoretiskt trolig tidpunkt då en under- 
hållsinsats senast gjordes.
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Intervall mellan åtgärder 10 år 
15 år 
20 år
14 16 Utgångsår 
(Antal år före 
besiktningsåret)
Status
Utgångsåret för åtgärd = Besiktningsåret minskat med 
antal år enligt nedan:
10-årsintervaller 
mellan åtgärd
15-årsintervaller 
mellan åtgärd
2Ö-årsintervaller 
mellan åtgärd
5 0 år 0 år 0 år
4 2 " 3 " 4 "
3 5 " 8 " 10 "
2 10 " 15 " 20 "
1 10 » 15 " 20 "
Tabell 3.2 Principerna för att fastställa utgångsår för 
intervall ("O-år").
Antag exempelvis att en lokal besiktigas 1974 och bedöms ha 
status 3. Den lämpliga behandlingen skall utföras vart 15:e år. 
Enligt tabellen får man att besiktningsåret skall minskas med 
åtta år. Utgångsåret blir således 1966. Nästa gång då åtgärden 
bör utföras är 1981 (1966 + 15). De olika intervallen mellan 
olika behandlingar anges i standardbeskrivningskatalogen.
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Systemet är så flexibelt att en förskutning med ett eller 
ett par år kan accepteras om man önskar att i tiden koncentrera 
vissa andra åtgärder i byggnaden. Utvändiga komponenter har getts 
utgångsår för intervall på samma sätt som invändigt, dvs efter 
status.
TotaJL utgif't_P£r_år är den genomsnittliga årliga kostnaden 
som uppstår under 30-årsperioden. Summan kan ses som det 
belopp som årligen behöver fonderas för att kunna klara de 
punktvisa insatserna. Dessa genomsnittliga belopp kan alter­
nativt summeras för alla byggnader på en ort. För försvarets 
byggnadsbestånd kan en summering för ett regemente ge en god 
uppfattning om förbandets årliga medelsbehov. Erfarenheten 
visar också att för ett större byggnadsbestånd ansluter sig 
totalsumman förvånansvärt väl till det faktiska behovet.
För ett militärt etablissement, civilt bostadsområde etc 
har man ett behov av sammanat.äl hni_ngar av_und£rhållsmodelJLer 
för de enskilda byggnaderna (jfr figur 3.7 på sida 41 )• Så 
snart man behöver en mera detaljerad information måste dock 
alltid byggnadens underhållsmodell tas fram.
I föreslaget system redovisas i sammanställningen följande 
uppgifter
- byggnadernas identifieringsnummer (K-nummer) och benämning
- UH-klass
- byggnadsvolym
- genomsnittsstatus (ett intervall med gränserna vid högsta 
respektive lägsta konstaterade status)
- beräknade kostnader uppdelade på femårsperioder
- total utgift per år i medeltal.
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Figur 5.7 Sammanställning av underhållsmodeller.
PLAUERIUGSSYSTEMETS AUVÄUDUING
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4.1 ITnderhållsbesiktning och Lüdgetering
Artetet med att lägga upp en underhållsmodell för en "byggnad 
är väl dokumenterat. Teorierna har praktiskt prövats på ett 
antal byggnader, varigenom rutinerna kunnat vidareutvecklas och 
finslipas för att nå nuvarande former. Denna engångsinsats 
är och kommer alltid att vara mycket omfattande. Arbetet bör 
utföras av särskild personal och helst inte belasta den lo­
kala fastighetsförvaltande organisationen.
Ansvaret för användningen av modellerna i förvaltningsverk- 
samheten bör däremot åvila den lokala förvaltningen, i viss 
utsträckning med sakkunnigt biträde från högre nivå. Den de­
len har ännu inte prövats i full skala, varför många av de 
rutiner som beskrivs kan komma att modifieras. Mönstret i 
stort (jfr fig 4.1) finns dock och torde komma att bestå.
UNSEMftu0 - 
MÖMEU. ( 3oS.)
-------------- J------------------
I
unde»-locj upphandling
ov standa*-dav-Deten.liWHANtU I HGä^LAH
UHT&^UftU-åbllDGIT
Figur 4,1 Planeringssystemets användning.
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Vid det normala planerings- och. budgetarbetet då behov av 
åtgärder skall ställas mot tillgängliga resurser bedöms under- 
hållsmodellerna vara till avsevärd hjälp. Ur modellerna tas 
fram de åtgärder som är aktuella. Med hjälp av "O-året" och 
det intervall som åtgärderna har erhålls det aktuella utfö­
randeåret. I fortsättningen kallas detta utdrag ur underhålls- 
modellen för underhållsplan. Denna genomgång av modellerna 
är förhållandevis enkel att genomföra. En sådan förteckning 
kan ha utseendet som visas i figur 4.2.
O o
Eigur 4.2 Utdrag ur underhållsmodell ger en kortsiktig under­
hållsplan som underlag för underhållsbesiktning.
Förteckningen används sedan som checklista vid efterföljande 
underhållsbe^iktning^ Det innebär att besiktningsmannen med 
listan i handskall kontrollera om åtgärderna skall utföras 
eller inte, respektive ange om de behöver tidigareläggas 
eller senareläggas. Underhållsbesiktningen kan läggas upp 
så att den endast anger behovet av eventuella justeringar 
i underhållsplanen -sk avvikelserapportering.
Man kan således genom underhållsmodellen skapa en besiktnings- 
rutin för fastighetsunderhållet där man i förväg har förtecknat
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åtgärder som kan bli aktuella under den budgetperiod som be­
siktningen avser. Genom underhållsplanen får man även grepp 
om sådana underhållsåtgärder som normalt inte observeras vid 
översiktliga genomgångar på grund av svårtillgänglighet, 
att felen uppstår först i ooh med haverier etc. Med hjälp 
av denna checklista fås också möjlighet att förlänga tiden 
mellan underhållsbesiktningarna till förslagsvis tre år eller 
teoretiskt tom fem år från att för närvarande ske årligen. 
Härigenom kan kostnaderna för planering och budgetering av 
underhållet väsentligt reduceras.
Genom att underhållsmodellens intervaller är byggda på er- 
farenhetsmässiga livslängder kan man mer än tidigare gå över 
från avhjälpande till förebyggande underhåll, vilket skapar 
reda i planering och budgetering och på sikt minskar de to­
tala underhållskostnaderna. Vid besiktning av fastighetsbe­
ståndet skall besiktningsmannen självfallet även notera och 
ta upp erforderliga åtgärder som inte finns förtecknade i 
underhållsplanen. Åtgärder som är aktuella kan vara föranledda 
av hårdare förslitning av lokalerna, skador på grund av oför­
utsedda händelser etc. Det bör poängteras att underhållsmo- 
dellen och underhållsplanen inte direkt skall styra under­
hållsarbetet utan enbart vara ett hjälpmedel och att den 
mänskliga insatsen vid besiktning och behovskontroll aldrig 
kan ersättas.
Efter genomförd besiktning av fastigheterna kan underhålls­
planen med dess ändringar och tillägg betraktas som en god 
beskrivning av underhållsbehovet. Det bör därför vara ett 
värdefullt instrument i den fortsatta planläggningen och 
budgetarbetet. Tillsammans med besiktningsresultatet och 
nyttjarens synpunkter på tidsplaneringen utgör således planen 
ett färdigt underlag för en flerårsbudgej; för det periodice- 
rade underhållet. Underhållsplanen och standardbeskrivningarna 
innehåller de mängder och prisuppgifter som behövs för bud­
geten.
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4.2 ïïpphandlingsplanering
Vid en myndighet, fastighetsförvaltningsbolag etc hör man 
ta tillvara det underlag som underhållsplanerna ger för sam­
manställningar och summeringar över hela fastighetsbeståndet 
för varje standardbeskrivningspost dvs varje typ av arbete.
På så sätt får man en möjlighet att vidga underlaget för 
entreprenering av underhållsarbetena. I ett sådant förfarings­
sätt ligger väsentliga möjligheter till besparingar, förmånligare 
anbud och genom den större volymen även ett ökat intresse 
fran entreprenörernas sida. Underhallsplanen kan för kommande 
år ge underlag för årsentreprenader, flerårskontrakt etc. 
Langtidsupphandlingar innebär större trygghet och möjlighe­
ter till bättre resursplanering för entreprenören.
Vid planering för upphandling av underhållsarbeten utgår man 
från de genom besiktning reviderade underhållsplanerna. Pla­
nerna i kombination med standardbeskrivningskatalogen ger 
det underlag som behövs för att utforma beskrivningsdelen 
av anbudsunderlaget. Sammanställningarna ger även möjlighet 
att kombinera eller skilja ut vissa typer av arbeten för 
särskilda entreprenader. Härigenom kan man som underlag för 
upphandling i sådana "paket" erhålla specifikationer av typ
- mängden målningsbehandlingar på en ort under en femårsperiod
- mängden takomläggningar under ett år inom ett större geogra­
fiskt område.
I figur 4*3 pa. sida 46 visas sådana sammanställningar åtgärd 
för åtgärd dels för en lokal myndighet (i 15) och déls även 
för den regionala myndigheten som svarar för flera förband.
En möjlighet att pa detta sätt få överblick över kommande 
arbeten måste ses som en fördel vid resursfördelning och 
entreprenadupphandling. Likaså kan dessa sammanställningar 
ge underlag för beslut om att t ex tidigarelägga vissa smärre 
takarbeten för att låta dessa ingå i en större entreprenad 
med de fördelar detta innebär.
Genomförda mängdberäkningar är som tidigare nämnts utförda 
med en metod som nära ansluter till det system som förekommer 
vid ackordsmätningar. Det har kunnat märkas att entrepre­
nörer - framför allt sedan metoden har redovisats - i vissa
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Figur 4.6 Sammanställningar av underhällsplaner bildar under­
lag för upphandlingsplanering vid en myndighet 
eller inom en hel region.
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fall är beredda att godta de mätta mängderna som sitt be­
räkningsunderlag. På så sätt spar entreprenören in den extra 
insats som förnyad mätning skulle innebära.
Den cirkaprislista som tidigare använts vid budgetplanering 
kan inte användas vid entrepreneringen, Avgivna anbud grundar 
sig på de cirkapriser som den offererande entreprenören bedömer 
riktiga under gällande premisser. Stora avvikelser kan således 
uppstå på grund av konjunktursvängningar, sysselsättnings- 
situation, inflation, viljan att komma in på en marknad etc. 
Cirkapriserna i standardbeskrivningskatalogen bör dock vara 
till stor hjälp vid bedömning av ett anbuds rimlighet.
Den lokalt stationerade personalen kan rimligtvis inte ha 
helt dagsaktuella uppgifter och informationer om utvecklingen 
inom byggbranschens alla områden. Vissa underhållsarbeten är 
dessutom alltför sällan återkommande för att ge tillfälle 
till egen erfarenhet. Därför bedöms det angeläget att de 
lokala fastighetsförvaltarna har tillgång till en cirkapris­
lista för att skapa prismedvetenhet.
Behandlingspunkterna är redovisade i standardbeskrivningskata­
logen som kompletterad med aktivitetsbeskrivningar är ett di­
rekt användbart underlag för rums- och byggnadsbeskrivning. För 
att få anbudsunderlaget komplett krävs dock liksom vid vanli­
ga entreprenader att man förutom PM för anbudsgivare även re­
dovisar en materialdel och i den preciserar vilka kvaliteter 
och fabrikat som avses.
Resursbehov i form av kapital och personal bör vara möjligt 
att bättre dimensionera i framtiden genom den allsidiga och 
grundliga genomlysning som det långtidsplanerade fastighets­
underhållet medger och har inbyggt i sig.
Hur många byggnader som en person effektivt kan förvalta 
och administrera är svårt att 'uttala sig om i nuläget. Först 
när systemet fått verka en tid och man har kunnat tillgodo­
göra sig de erfarenheter som framkommit är det möjligt att 
bedöma det verkliga resursbehovet.
Det torde vara en fördel om det team som genomför den första 
fasen - uppläggning av underhållsmodeller - även i det fort­
satta underhållsarbetet organisatoriskt står den lokalför­
val tande myndigheten nära så att konsultation och rådgivning 
underlättas.
Kravet på teknisk och administrativ kompetens kan inte minskas 
nämnvärt för att nya planerings- och underhållsrutiner införs0 
Den förvaltande personalen bör framför allt vara tekniskt 
sakkunnig så att kontakter med entreprenörer och konsulter 
underlättas. Tidsåtgången i planeringen för varje byggnad 
minskar men behovet av att kunna komma tillrätta med oklar­
heter och problem i samband med besiktning samt en noggran­
nare budgetplanering torde komma att ställa högre kompetens­
krav på personalen än för närvarande.
Utöver det minskade behovet av lednings- och administrations­
personal kan personal ur egenregistyrkor friställas för andra 
arbetsuppgifter genom att underhållsarbeten med en långsiktspla­
nering kan entrepreneras i betydligt större utsträckning än 
vad som nu sker.
4.3 Erfarenhetsåterföring
För närvarande görs inom försvaret ingen systematiserad central 
uppföljning av det tekniska utförandet av underhållsåtgärder. 
Rutiner finns inte för att ta tillvara erfarenheter från un- 
derhållsverksamheten och överföra dessa till nyproduktionen, 
likaledes har inte lokal förvaltningsmyndighet återredovis- 
ningsskyldighet för fördelningen av disponerade penningmedel 
på olika underhållsåtgärder.
På central nivå saknas således förutsättningar för en upp­
följning av kostnadsutvecklingen för olika typer av åtgärder 
liksom möjligheterna att genom planering och styrning förändra 
och förbättra underhållsverksamheten. Härigenom försvinner 
ett väsentligt steg i den skisserade modellen över sambandet 
mellan förvaltningsverksamheten och erforderliga förändringar 
i fastighetsbeståndet (jfr figur 2.2 på sida 15).
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Med en enkel återrapporteringsrutin är det möjligt att i 
ett komplett planeringssystem bygga upp en erfarenhetsbank 
med kostnader för och tekniskt utförande av underhållsåtgär­
der. Genom en åtgärdsrapport om utfört 'underhåll kan jämfö­
relser göras med planerade åtgärder och kostnaderna för dessa 
som underlag för en statistisk uppföljning, prognoser, för­
ändring av metoder m m.
Även för en kontinuerlig uppföljning av modellernas aktualitet 
är återrapportering om kostnaderna för underhållet m m nöd­
vändig. Härigenom fås underlag för att successivt kunna öka 
precisionen och specificeringsgraden i de modeller som upp­
rättas. En bred information om förekommande å-priser, geo­
grafiska och klimatologiska betingelsers påverkan på inter­
vallerna, uppmätta mängders riktighet osv skapar förut­
sättningar för allt större säkerhet i den långsiktiga under­
håll splaner ingen.
Under utvecklingsarbetet har penetrerats olika ambitionsnivåer 
för en sådan erfarenhetsåterföring (se exempel i figur 4.5 på 
sida 50).
Det enklaste sättet - nivå I - är att med enbart en identifi­
kation av objekt och byggnadskomponent ange att ett visst 
arbete (standardbeskrivning) utförts. Nästa steg - nivå II - 
är att även ange kostnaden för åtgärden. Slutligen - nivå III - 
kan kostnaden delas upp i en mängddel och en å-prisdel. Att 
införa en återrapportering av åtgärder enligt nivå I eller 
tom nivå IX torde inte medföra några problem eller innebära 
någon nämnvärt ökad arbetsbelastning, speciellt inte om ru­
tinerna kan ADB-baseras.
Att ta steget till nivå III med en uppdelning av kostnaden 
för åtgärden innebär att entreprenör i faktura tvingas re­
dovisa såväl utförd mängd som å—pris. Vid förfrågan hos före­
tag har uppgivits att detta är möjligt då materialet ändå tas 
fram vid ackordsmätningarna. Erån ett principiellt besked 
till att som praxis få ett sådant förhållande genomfört är 
emellertid avståndet långt. Möjligheterna att genomföra 
en återrapportering enligt nivå III får betraktas som en 
framtidsförhoppning.
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Figur 4„5 Exempel på rapportering av underhållsåtgärder i 
tre olika ambitionsnivåer.
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5 ERFARENHETER FRÄN FÖRSÖKSVERKSAMHET
5.1 Manuell uppläggning av underhållsmodeller
5.1.1 Inledning
Det hittills redovisade materialet utgör resultatet av under 
åren 1971-72 framtagna hypoteser ooh förda diskussioner samt 
praktisk försöksverksamhet med uppläggning av underhålls­
modeller 1972-73. Försöksverksamheten som genomfördes inom 
ett begränsat område i västra Sverige och omfattade sju myn­
digheter (etablissement), syftade till att pröva de rutiner, 
metoder, blanketter m m som tagits fram för modellkonstruk­
tionerna. Underhållsmodeller lades upp för oa 225 byggnader. 
Under försöksperioden utvecklades och modifierades succes­
sivt nämnda hjälpmedel för att på bästa sätt kunna passa de 
som utförde arbetet. Bl a skrevs fullständiga instruktioner 
för rutinerna vid insamlingen av mängddata för byggnadsobjekten.
I det följande redovisas vissa av de erfarenheter som er­
hölls under försöksverksamheten. Systematiken och slutlig 
utformning av blanketter framgår löpande i rapporten liksom 
att en del av det siffermaterial som tagits fram redovisas 
i annat sammanhang (bl a i kap 6). I detta avsnitt kommer 
därför beskrivningen att begränsas till följande arbetsmo­
ment
- urval och dokumentation av byggnader
- grundbesiktning och mängdberäkning
- uppläggning av underhållsmodeller
- revidering av underhållsmodellerna.
Dessutom redovisas erfarenheterna beträffande tidsåtgången 
under planeringsarbetet. Under försöksverksamheten gjordes 
tidsstudier som underlag för beräkning av resursbehov och lön­
samhet i en långsiktig underhållsplanering.
Sammanfattningsvis finns praktisk erfarenhet i tillräcklig 
omfattning från de moment som ingår i uppläggningen av model­
lerna. Däremot har planeringssystemets fortsatta användning 
hittills endast prövats i mycket begränsad omfattning. För-
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söksvis användning av modellerna har när denna rapport skrivs 
just påbörjats och avses pågå ett antal ar framat.
5.1.2 Urval och dokumentation av byggnader
Vid urvalet av byggnader var två grundläggande faktorer från 
början styrande
- underhållskostnaden är proportionell mot värdet
- planeringskostnaden är proportionell mot antalet byggnader
Erfarenheterna visade emellertid senare att planeringskost— 
naden inte är proportionell mot antalet byggnader utan sna­
rare mot byggnadsvolym, area eller antalet utrymmen.
Gränsen vid 300 000 kronor byggnadsvärde har visat sig vara 
väl vald. På grund av byggnadsregistrets och byggnadsvärdets 
ofullkomligheter har givetvis gjorts undantag. Så har t ex 
undantagits byggnader med högt värde men med "underhallsfria" 
material, gränsen har satts vid en underhållskostnad på ca 
1 000 kr/år. Dessutom har anläggningar med mindre värde men 
med komplexa installationer eller som ur förvaltningssynpunkt 
kan vara av särskilt intresse tagits med. Den första teore­
tiska upplistningen av objekt kräver alltså en kontroll på 
platsen.
Undantag från den generella regeln måste således göras.
Bland annat har sådana byggnader uteslutits som
- inte är "lönsamma" att underhålla,
— man vet kommer att rivas inom en bestämd tid,
- har små underhållskostnader (gränsen har som nämnts tills 
vidare satts vid oa 1 000 kr/år),
— är praktiskt taget underhållsfria (t ex ammunitionsförråd 
eller parkeringshus i betong).
Det är möjligt att man kan finna andra vägar vid objekts­
urvalet som ger större precision, men den använda metoden 
bedöms vara så enkel och lätthanterlig att detta uppväger 
eventuella nackdelar.
Vid dokumentationen av de olika byggnaderna är det angeläget 
att man i förväg noga penetrerat problemen sä att de blanket­
ter som skall användas dels rymmer den information som är 
väsentlig och dels är praktiskt uppställda såväl för dem 
som skall fylla i blanketterna som för dem som skall bearbeta 
resultaten.
I de fall ritningar saknas helt eller delvis måste noga över­
vägas om uppmätningskostnaden står i relation till den för­
väntade vinsten. Vid tveksamma fall har dessa byggnader av­
förts från listan. De ritningar som normalt kan avvaras är 
i nämnd ordning a) sektionsritningar b) fasadritningar. 
Planritningar är dock ett villkor.
Kontrollen att ritningarna stämmer överens med lokalerna 
är enkel att genomföra. Vid förändringsarbeten som utförts 
men som inte finns dokumenterade på ritning behöver endast 
avvikelserna mätas av. Det kan gälla ändring av takhöjder, 
borttagna eller nya mellanväggar etc. Dessa mätningsarbeten 
är således av relativt begränsad omfattning.
Utvändigt måste ritningarna ofta kompletteras med uppgifter 
om antal och storlek av fönster och dörrar, fasaddetaljer, 
plåtlister, stuprör, hängrännor etc. Man bör hela tiden ha 
den efterföljande mängdberäkningen i åtanke och om det behövs 
kompletteras alltså ritningarna med annan väsentlig informa­
tion som kan underlätta arbetet.
Försöken har visat att ritningsavstämning och besiktning lämp­
ligen utförs samtidigt. Det kan vara svårt att få dokumenta­
tionstillfället att passa med lokalinnehavarens möjligheter 
att tillhandahålla nycklar, att hålla utrymmen tillgängliga 
osv. Det faller av sig självt att antalet besök måste ned­
bringas. Vidare underlättas dokumentationen väsentligt om 
den kan utföras av lag om två personer i varje.
5.I.3 Grundbesiktning och mängdberäkning
Lokalernas status i den femgradiga skalan noteras direkt på 
ritningen eller i särskilda blanketter. Statusbedömningen är
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en synnerligen subjektiv bedömning och kräver viss erfaren­
het för att kunna bli rättvisande. Variationerna inom en 
komponent kan vara stora medan det endast är ett genomsnitts­
värde som skall redovisas. Detta är dock mest en tränings- 
sak och det har visat sig att personalen snabbt kommer in 
i rutinerna.
Det är viktigt att man vid bedömningen skiljer på skador 
som endast har betydelse för utseendet och skador som är 
tekniskt oacceptabla. Förutom status antecknas ytskiktens 
material och de behandlingar som är lämpliga.
Det är lämpligt att den som gjort dokumentationen även genom­
för mängdberäkningarna. Erfarenheten har visat att den för­
enklade uppmätningsmetoden gör att tidsåtgången för mängd­
beräkning kan hållas låg, att avvikelserna från "verkliga" 
ytor är försumbara i de flesta fall och att uppmätta mäng­
der mycket väl är lämpade som upphandlingsunderlag. Trots 
det förenklade förfarandet är det ett stort antal rent ru­
tinmässiga beräkningar som skall genomföras, beräkningar som 
väsentligt skulle kunna förenklas och förbilligas med dator­
bearbetning.
5.1.4 Uppläggning av underhållsmodeller
Vid sammanställning av materialet till en underhållsmodell 
måste de olika byggnadskomponenterna hållas isär även om 
behandlingarna kan vara identiska. Den situation kan uppstå 
då man önskar genomföra föreslagna underhållsåtgärder för 
en byggnadskomponent men avser att vänta med en annan. Har 
då åtgärderna redovisats sammanslagna kan inte utan vidare 
ingående delmängder och delkostnader tas fram.
Pör angivande av utgångsår för intervall ("O-år") har det 
ofta visat sig vara svårt att få uppgifter om när genomgri­
pande underhållsarbeten eller iståndsättningsarbeten senast 
utförts. I så fall får ett utgångsår grundas på den besikt­
ning som gjorts. Invändigt har därvid väggarnas status fått 
vara avgörande, då dessa utgör de största ytorna och drar 
de största kostnaderna. Takytorna överensstämmer dock i regel
väl med väggarna när det gäller status, intervaller och åt­
gärder.
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5.1.5 Revidering av underhållsmodellerna
Under den 30-årsperiod som modellen omfattar kommer 
många byggnader att uppföras, genomgå ombyggnader eller rivas. 
Hela fastighetsbeståndets underhållsmodeller vid en myndighet 
förutsätts ha gåtts igenom, reviderats och uppdaterats när 
planeringsperioden är till ända. Det innebär att i medeltal 
10 io av byggnaderna genomgås på tre år.
Vid ett normalstort förband motsvarar detta 1-2 byggnader 
per år, vilket torde medföra en arbetsinsats på totalt ca två 
dagar per år som specifikt måste sättas av för uppdaterings- 
arbete för att hålla underhållsmodellerna aktuella. Denna 
revidering bör utföras av den lokalt ansvarige fastighetsför­
valtaren med eventuellt bistånd av konsulterande byggnads­
tekniker.
5.1.6 Tidsåtgång
Tidsåtgången är svår att exakt ange för alla arbetsmoment 
fram till färdig underhållsmodell. Tiden varierar med perso­
nalens erfarenhet, utrymmenas åtkomlighet och byggnadernas 
storlek. I medeltal kan man räkna med ca 10-12 timmar per 
byggnad, varav
- 22 - h för avstämning och besiktning inklusive ställtid
- ^ h för uppmätning och beräkning av areor
- 4i - 5i h för utskrift och redigering av en underhålls­
modell .
Med nuvarande löner och konsultpriser skulle kostna­
derna ligga vid ungefär 1 000 kr per byggnad för att göra 
en fullständig underhållsmodell. Kostnaderna är självfallet 
osäkra och mycket beroende på den personal man disponerar 
för arbetet.
Den personal som skall göra informationsinsamlingen måste 
nödvändigtvis vara byggnadstekniskt skolad med praktisk 
erfarenhet från entreprenadbranschen.
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5.2 Studier för datorbasering
Parallellt med utvecklingen av underhållsmodellernas bygg- 
nadstekniska innehåll har genomförts studier för en datorba- 
sering av planeringsmetodiken. Förstudien, som har redovisats 
i en allmän systembeskrivning, har visat att både monetära 
vinster och andra positiva "spin-off"-effekter står att vinna 
med en ADB-basering av rutinerna för såväl planering som 
verkställighet av fastighetsunderhållet. Ett sådant system 
skulle syfta till att generalisera och ytterligare förenkla 
förekommande rutiner.
Grunddata för de byggnader som ingår i planeringen erhålls 
dels från befintligt byggnadsregister (geografisk belägen­
het, identifikation m m), dels genom besiktning och vissa 
beräkningar på platsen (mängder, status m m). Systemet kan 
producera långsiktiga underhållsmodeller (30 år), samman­
ställningar för geografiska områden (etablissement) samt 
kortsiktiga underhållsplaner (5 är) som underlag för den 
fortlöpande besiktningsverksamheten. Dessutom får man ur 
systemet erforderligt underlag för upphandlingsplaneringen.
För närvarande finns framtaget indatablanketter med använ- 
daranvisningar, standardbeskrivningar med cirkaprislista 
samt layout på utdatalistor. Dessutom finns underlag för 
systemering, programmering och tester. I ett senare skede 
•avses att ur systemet ta fram uppgifter för kostnadsuppfölj­
ning, statistik och prognoser. Grunduppgifter för detta finns 
i modellerna. Ett sammandraget flödesschema redovisas i figu<- 
rerna 5.la och b på sida 56 och 57.
Ur befintligt byggnadsregister tar man ut objekt med visst 
minsta byggnadsvärde (i detta fall 1974 års värde > 300 000 
kronor).Med dessa ur underhållskostnadssynpunkt intressanta 
objekt vidtas två åtgärder. Dels läggs de upp på magnet­
band och dels listas objekten sorterade per förvaltningsom­
råde och-myndighet. Listan anger således de byggnader som skall 
besiktigas och uppmätas vid varje myndighet. I samband med 
besiktningen konstateras om man behöver göra ändringar i ur­
valet av objekt.
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Figur 5.1 a Flödesschema för ett datorbaserat planerings­
system för fastighetsunderhållet. Framställning 
av underhållsmodell och underhållsplan.
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Figur 5.11) Flödesschema för ett datorbaserat planeringssystem 
för fastighetsunderhållet. Aterrapportering av 
underhållsåtgärder.
Bland uppgifterna i byggnadsregistret söker man identifi­
kation (beteckning och benämning) samt aktuellt byggnadsvärde 
(>/< testvärde). Vid uppmätning/besiktning och åtgärdsrappor- 
tering används genomgående samma identifikation. Utöver beteck­
ning i byggnadsregister anges även underhållsklass samt aktuell 
byggnadskomponent. Byggnadskomponenten blir den unika enhet 
som skall kunna identifieras oberoende av geografisk belägen­
het. Byggnadskomponent har befunnits vara en lämplig nivå 
vad beträffar detaljeringsgrad och översiktlighet vid den 
unika identifieringen.
Aktuella byggnader mäts och besiktigas och resultatet redovi­
sas på indatablanketter för invändiga och utvändiga ytor samt 
installationer (jfr kapitel 3.3).
För att kunna ange förekommande standardbeskrivningar och 
cirkapriser har ett tabellregister lagts upp. Grundvärden 
till detta register erhålls från aktuella prislägestabeller 
som kodas och stansas på hålkort. Antalet olika arbetsbeskriv­
ningar är som tidigare nämnts inte mer än ca 50. Hålkorts-
satsen innehåller därför inte mer än ca 50 kort vilket med­
ger att man lätt kan göra prisjusteringar och ändringar/ 
tillägg av standardbeskrivningar. Därmed finns erforderligt 
indataunderläg och de tre delarna uppmätning/besiktning, 
tabellregister och det förut erhållna magnetbandet samkörs. 
Som resultat av denna samköming erhålls underhållsmodeller 
sorterade per myndighet och som tar upp de byggnader som inom 
en 30-årsperiod en eller flera gånger skall bli föremål för 
underhållsåtgärder (jfr kapitel 3.5). Underhållsmodellen lag­
ras även på magnetband för senare periodiska bearbetningar.
Den framtagna modellen omspänner av tidigare nämnda anledningar 
- förhållandet till funktionell, teknisk och ekonomisk livs­
längd mm- hela 30-årsperioden. Härigenom får man med till­
räcklig tillförlitlighet bl a ett värde för genomsnittlig under 
hållskostnad per år räknat över en längre tidsperiod. Dess­
utom tas fram en sammanställning av underhållsmodeller för 
objekten vid respektive myndighet eller inom visst område. 
Sammanställningarna utvisar bl a sammanlagda framräknade 
underhållskostnader (jfr kapitel 3.5).
För det kortsiktigare planeringsarbetet och som underlag för 
den fortlöpande besiktningsverksamheten tas fram en underhålls- 
plan som endast omfattar innevarande femårsperiod. Innan denna 
plan produceras kan man göra de justeringar och ändringar som 
erfordras, dels av uppmätta värden och dels av priser.
Systemet listar de objekt som enligt modellen avses bli åtgär­
dade inom innevarande femårsperiod. Härvid tas hänsyn till dels 
utgångsåret för intervall mellan åtgärderna ("0-år") och dels 
årtalet för innevarande år. För att inte något objekt skall 
"tappas bort" om besiktning inte sker varje år eller planerade 
åtgärder inte vidtagits redovisas "uppslammade" åtgärder 
särskilt. Underhållsplanen läggs även upp på magnetband för 
senare jämförelser med i verkligheten vidtagna åtgärder.
Underlaget för en underhållsbudget utgörs av underhållsplanen 
tillsammans med besiktningsresultatet, tidsplaneringen av åt­
gärderna och tillgången på penningmedel. Budgeten omfattar för­
slagsvis en femårsperiod. Ur underhållsplanen kan man även ta
fram underlag för en upphandlingsplan (jfr kapitel 4-2).
Ett sådant underlag redovisar per år en sammanställning över 
mängder (ytor) för olika standardbeskrivningar (aktuella un­
derhållsåtgärder) fördelat på geografiska områden och myn­
digheter.
Åtgärdade objekt och/eller standardbeskrivningar rapporteras 
till systemet, varvid jämförelser kan göras med underhållspla- 
nen (jfr kapitel 4.3). Härigenom kan en erfarenhetsbank byg­
gas upp med underlag för statistik, kostnadsuppföljning, jäm­
förelser mellan beräknade och verkliga kostnader, prognoser m m
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6 SLUTSATSER
6.1 Förväntade vinster och andra effekter
Initialkostnaden för att lägga upp underhållsmodeller efter 
den beskrivna metodiken blir som tidigare nämnts relativt 
hög. Be i pengar mätbara besparingarna återbetalar emeller­
tid ganska snart de investeringar som görs. Dessutom erhålls en 
rad positiva "spin-off"-effekter för såväl nybyggnads- som för- 
valtningsverksamheten även om dessa inte är direkt monetärt mät­
bara.
För att manuellt lägga upp underhållsmodeller åtgår 10-12 tim­
mar per byggnad. Om en dator kan utnyttjas för bearbetningar 
ooh utskrifter reduceras tidsåtgången med ca 40 /£. För återkom­
mande underhållsbesiktningar beräknas tiden till 2-3 timmar per 
byggnad och tillfälle, vartill kommer att uppskattningsvis 10 % 
av hela materialet behöver revideras under en treårsperiod.
Med en kostnad på cirka 1 000 kr för att lägga upp underhålls- 
modeller för en genomsnittsbyggnad blir den årliga annuiteten 
mindre än 200 kr vid 8 i ränta och 30 års avskrivningstid. Här 
har då även inberäkna.ts kostnader för en revidering av hela 
materialet under planeringsperioden. Underhållskostnaden för en 
genomsnittsbyggnad har beräknats till cirka 9 000 kr/år. Enligt 
beräkningarna fordras följaktligen att underhållskostnaderna 
minskar med oa 2 % för att det planerade underhållet skall bli 
lönsamt. Detta måste anses vara ett krav som är fullt möjligt 
att uppfylla med den korrektare styrning och uppföljning som 
uppnås med föreslagna metoder.
Med hänsyn till de ur ADB-synpunkt relativt enkla beräkningar 
och utskrifter som behöver göras beräknas systemkostnaden en­
dast utgöra en mindre del (ca 20 i) av den totala kostnaden för 
en ABB-basering av hela planeringsförfarandet. Den totala kost­
naden domineras nämligen helt av den personella insatsen vid 
uppläggningen av modellerna. Då kostnaderna för personal tende­
rar att öka kraftigt medan kostnaderna för datorkapacitet mins­
kar torde lönsamheten i att investera i ett ADB-system komma 
att ytterligare öka i framtiden.
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Kostnaderna för uppläggning av underhållsmodeller, manuellt 
eller maskinellt, skall ställas mot de årliga besparingar som 
kan göras även vid planering och budgetering av fastighets­
underhållet. Underlaget för underhållsbudgeten finns framtaget 
en gång för alla och behöver bara justeras med hänsyn till kost­
nadsutvecklingen. De betungande arbetsuppgifterna i budgetpro­
cessen - att inspektera, mäta upp och kostnadsberäkna underhålls­
åtgärderna - kan därmed reduceras och förenklas högst avsevärt. 
Under förutsättning att arbetstiden för dessa moment kan alter- 
nativutnyttjas så kan man således årligen göra en reell kostnads­
besparing.
En kalkyl som grundar sig på tidsstudier i försöksverksamheten 
samt en kostnadsberäkning för ADB-basering av planeringsmetodi- 
ken visar för kasernbyggnaders delfond av försvarets fastighets- 
fond en återbetalningstid av 3-5 år vid en investering i ett 
ADB-system respektive 8-10 år vid ett helt igenom manuellt för­
farande .
I princip blir det möjligt att entreprenera allt underhåll som 
omfattas av planeringssystemet. Med hjälp av den tidigare redo­
visade upphandlingsplanen kan en större volym upphandlas vid 
ett enda tillfälle. Långtidsupphandlingar innebär större trygg­
het och möjligheter till bättre resursplanering för entrepre­
nören, vilket bör resultera i lägre priser. Om underhållsbud­
geten görs bindande för viss tid kan man mycket väl tänka sig 
att upphandla allt planerat underhåll inom ett större geogra­
fiskt område. Detta kan då göras för den aktuella perioden vid 
ett o®h samma tillfälle med uppgjorda planer som program.
Avsevärda vinster förväntas således kunna göras genom en sam­
ordning av upphandlingen av underhållsarbeten. Genom att öka 
utbudet av standardiserade arbeten torde underlag dessutom ska­
pas för etablering av nya, specialiserade entreprenadföretag 
och konkurrensen därigenom öka. Om entreprenadpriserna på o- 
lika sätt kan sänkas med enbart några fåtal procent kan bespa­
ringarna bara för försvarets del räknas i miljontals kronor 
per år.
63
Den dokumentation av det befintliga fastighetsbeståndet som 
görs vid uppläggning av underhållsmodellerna ger ett material 
som är mycket värdefullt även i andra sammanhang. Uppdaterade 
relationsritningar och förteckningar över aktuella mängder 
av olika slag är av stor betydelse bl a vid planering och pro­
jektering av ny-, till- och ombyggnationer. För närvarande får 
man i regel ta fram detta material genom särskilda utredningar 
till höga kostnader.
Besparingarna vid en minskad administrativ belastning eller 
på grund av lägre priser kan man beräkna. Betydelsen 
av ett enhetligt och förbättrat underhåll ka.n dock inte 
bedömas annat än på mycket lång sikt. Likaså är det svårt 
att ange det ekonomiska värdet av en förbättrad erfarenhets- 
återföring. Inte desto mindre torde dessa två sistnämnda fak­
torer väga tungt vid överväganden om lönsamheten i den re­
lativt stora investering som ett system för långsiktsplane- 
rat fastighetsunderhåll utgör.
6.2 Fortsatt utveckling
6.2.1 Styrning av projekteringen
Inom många företag som sysslar med fastighetsförvaltning kan 
det upplevas vara hopplöst att konstatera att gång efter an­
nan och trots påpekanden så upprepas byggfelen. Projekto­
rerna lyssnar uppenbarligen sällan eller aldrig till den för­
valtande funktionen. Det finns för många vattentäta skott 
mellan funktionerna. Det gäller dock inte bara dålig lyhörd­
het -för de erfarenheter som praktiskt förvaltande kan ge utan 
det torde även kunna hänföras till psykologiska faktorer.
Under de goda tider som högkonjunkturer inneburit har nypro­
duktionen sugit upp de bästa krafterna medan den "tristare" 
och mer rutinmässiga förvaltningssidan har hamnat i en "skugg­
värld". Det har uppstått en kvalitativ klyfta med åtföljande 
kontaktsvårigheter. En omsvängning har dock skett de senaste 
åren genom att nyproduktionen har minskat kraftigt samtidigt 
som renoveringar av och omsorgen om äldre fastigheter har ökat 
i intresse och omfattning.
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Den viktiga erfarenhetsâterföringen har således haft svårt 
att finna former ooh vägar tillhaka till arkitekter, konstruk­
törer och tekniker. En av orsakerna är att hearbetningen av 
informationen har varit bristfällig och utan systematik. Först 
på senare år har problemet börjat angripas seriöst. Sålunda 
driver för närvarande t ex byggforskningsinstitutet ett pro­
jekt och Byggmästarföreningen har sedan några år en erfaren,- 
hetsbank. Även detta försvarsinriktade projekt för fastighets­
underhåll ger goda möjligheter att kunna få en riktig ooh 
systematiserad erfarenhetsâterföring. En sådan torde dock 
kunna komma in först när man med datorbearbetning kan ut­
värdera de åtgärdsrapporter som flyter in vartefter under­
hållsarbeten genomförs. Hur detta kan gå till har beskrivits 
närmare i kapitel 5«
Förutom bättre systematisering av inkommande data krävs att 
man genom regler, anvisningar eller övertygelse får de projek­
terande organen att ta del av och använda den värdefulla 
information som den samlade erfarenheten innebär. Inom vissa 
sektorer av byggbranschen kan det många gånger vara svårt 
att sovra i den rika floran av byggmaterial, svårt att veta 
vad som är bra och vad som är olämpligt, svårt att veta om 
fabrikaten fortfarande finns i marknaden vid det tillfälle 
då det kan bli aktuellt med utbyte.
Tillförlitliga livslängdsanalyser finns endast i begränsad 
omfattning. Sådana livslängdsuppgifter är väsentliga 
för att få rätta intervaller i underhållsarbetet och för 
att kunna göra kostnadskalkyler och kostnadsjämförelser. 
Kostnadsutredningar har börjat bli alltmer nödvändiga redan 
i projekteringsarbetet för att kunna göra korrekta material­
val. Det synsättet har nämligen börjat vinna terräng att man 
skall se till en byggnads totala kostnad, således inte bara 
initialkostnaden - uppförandekostnaden - som tidigare varit 
vanligt. Det förefaller riktigt med tanke på att underhålls- 
och driftkostnaderna kan överstiga en byggnads anläggnings­
kostnad många gånger om.
Totalkostnaden kan schematiserat åskådliggöras som i figur
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6.1 a-c. I normalfallet (a) görs ingen bedömning av konsekvenserna 
beträffande drift— och underhållskostnader vid anskaffning av viss 
material, utrustning, apparatur etc.
Om man strävar efter att söka minska den totala kostnaden kan det 
ske genom att man ökar anskaffningskostnaden, brukar material med 
högre kvalitet och längre livslängd (b). Men denna extrema lösning 
är kanske inte alltid praktiskt genomförbar, bl a finanseringen kan 
tvinga till kompromisser (c).
anskaffning drift och underhåll
a d & u r
a- d & u r
Figur 6.1 Alternativa fördelningar av en byggnads totala 
kostnader.
När man gör kostnadsanalyser av ett material och söker upp­
skatta dess troliga utbyteskostnad i framtiden och med dess 
drift- och underhållskostnad i mellanperioderna är det viktigt 
att man i sina beräkningar använder sig av ränteberäknings- 
metoder. Härmed avses att det i kalkylen skall ingå kostnadsstyr- 
ning i form av nuvärdes- och annuitetsberäkningar. Alternativt 
kan den av KBS utvecklade årskostnadsmetoden användas. I det 
förra kalkylsättet är räntevalet av stor betydelse och ger 
stora avvikelser för olika räntesatser. KBS årskostnadsmetod är 
beräkningsmässigt enklare men ger eventuellt något missvisande 
värden med tanke på den kraftiga prisstegring som har skett 
de senaste åren.
Det är således nödvändigt att bedöma de olika materia­
lens totala kostnader för att i projekteringen kunna styra 
materialvalet i sådan riktning att man får ett önskvärt 
optimum. De ekonomiska konsekvenserna av materialvalsfrågor 
som
- linoleum, plast, parkett eller nålfilt på golv
- tegel, betong, sten, puts eller plåt på fasad
- koppar, tegel, aluminium eller papp på tak
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bör redovisas genom någon form av underhållsmodeller. För 
detta krävs emellertid att modellernas utformning utvecklas 
ytterligare för speciell tillämpning i projekteringsskedet.
Redan under projekteringen av en byggnad bör således en 
långtidsplan upprättas för det framtida underhållet. Projektoren 
tvingas därigenom att motivera sitt materialval ur såväl tek­
nisk som ekonomisk synpunkt.
6.2.2 Metoder för att bedöma medelsbehovet
I det arbete som utförts hittills har det varit lämpligt 
att vid planeringen och vid framtagning av underhållsmodeller 
gå ner i detaljeringsgrad till byggnadskomponenter. Inom 
byggnadskomponenterna har likheterna varit uppenbara, vilket 
även varit en förutsättning för modellen.
Men även inom en funktionsgrupp (t ex sjukhus) finns det 
mycket stora likheter. På samma sätt finns inom olika tids­
epoker klara likheter vad gäller teknologi och husbyggnads­
teknik. Genom att sammanställa underhållskostnader för olika 
underhållsklasser bör man genom statistisk bearbetning kunna 
komma fram till troliga och rimliga värden på fastighets­
underhåll .
Ytterligare parametrar kan vara geografisk och därmed kli­
matologisk inverkan på en byggnads underhållsbehov. En in­
delning i klimatzoner enligt byggnadsstadgans anvisningar 
kan vara en framkomlig väg.
De underhållsmodeller som tagits fram har bearbetats med 
avseende på underhållskostnad och byggnadernas storlek.
Därvid har man arbetat med variablerna funktionsgrupp, bygg­
nadsvolym och underhållskostnad. Underhållskostnaderna har an- 
getts i kronor per ts? byggnadsvolym och år. Man har på så sätt 
fått fram kostnadsdiagram för ett flertal olika funktions­
grupper. Då emellertid underlaget varit för litet för denna 
statistik har bredden - och därmed osäkerheten i prognoserna 
- på dessa fält blivit för stor. Några exempel från undersök­
ningen visas i figur 6.2 på sida 67.
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FUNKTIONSGRUPP: 01 Skolbyggnader
Underhållskostn. 
Kr/m och år
Byggnads
volym
Medelvärde
FUNKTIONSGRUPP: 13 Matinrättningar m, m.
0 2 3 TY? 6
Medelvärde
7 8 9
Byggnads - 
volym
-,—\ tm3 
10
FUNKTIONSGRUPP: 15 Bostäder
U nderhållskostn. 
Kr/m3 och år 
/K 
3
2-
Medel -_\
värde
1-
B yggnads-
I volym3_1 1 ' /K ' '---- ~i---------1-------- 1------- 1— i----------1------- 1—4 tm
0 1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 1011 12 X
Medelvärde
Figur 6.2 » 3Underhållskostnader per nr byggnadsvolym och ar 
för några olika funktionsgrupper.
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Små "byggnader med små totala underhållskostnader ger på grund 
av avrundning upphov till relativt stora variationer i vo— 
lymskostnaderna, medan avrundningsfelet minskar med ökande 
kostnader.
Diagrammen visar entydigt att underhållskostnaderna sjunker
med stigande byggnadsvolym. Särskilt markant gäller det för
3
byggnader med en storlek upp till cirka 5-6000 m . Den sjun­
kande volymskostnaden torde bero på att kostnader för 
utvändiga arbeten slår igenom mindre för större byggnader 
än för små.
Det är troligt att ytterligare underlag i framtiden kan ge 
diagram med minskad bandbredd. Man bör dessutom sträva efter 
att komplettera dem med parametrar av typ klimatzon och 
åldersgrupp. Detta statistiska underlag bör i framtiden vara 
ytterligare ett sätt att beräkna erforderliga underhålls­
medel.
Som antytts ovan finns klara samband inom parametrarna 
funktion och ålder och i viss mån även för belägenhet. En 
matris för relationerna mellan ålder och funktion visas i fi­
gur 2.3 på sida 17. I en sådan matris skulle man ktmna syste­
matisera de likheter som uppenbarligen finns inom byggnads— 
teknologi, formgivning och materialval genom de modeströmningar 
sqm i alla tider påverkat byggnadsverksamheten. Så t ex finns 
det uppenbara likheter mellan en kasern byggd 1907 i Boden och 
1913 i Uddevalla. I många fall är det till och med skapelser 
av samma arkitektgrupp. Däremot finns det ur kostnadssynpunkt 
avsevärda skillnader mellan de exemplifierade byggnaderna 
när det gäller underhållet. Där spelar belägenheten och 
klimatet en stor roll, främst vid det yttre underhållet.
Det är troligt att ett större kommunalt bostadsbestånd genom 
sin enhetlighet bättre skulle lämpa sig för sådana matris­
bedömningar. Svårigheten med försvarets fastighetsbestånd 
har just varit att finna tillräckligt stort antal byggnader 
med entydiga funktioner utan alltför stor inblandning av 
främmande element.
Nuvarande system med individuella bedömningar har främst på 
grund av kostnaderna för modellarbetet (oa 1 000 kr/objekt) 
resulterat i att man satt gränsen vid 300 000 kronors värde 
per byggnad. För objekt med lägre värde har det hittills 
inte bedömts "lönsamt" att genomföra underhållsplanering.
Genom en utveckling av sambandet inom olika underhållsklas- 
ser skulle man dock kunna nå en framkomlig väg att även inne­
fatta byggnader med lägre fastighetsvärde i den planlagda, 
periodiska underhållscykeln. Att ange lämpliga underhålls- 
behandlingar som är generella för en grupp av byggnader kan 
utvecklas på samma sätt som redan gjorts för byggnadskompo- 
nenter.
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